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1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.

Este proyecto pertenece al conjunto de Obras de mejora generales del Puerto de Motril
para las lineas con el Norte de Africa. Dichas obras de mejora consisten en la reestructuracion
y adecuacion de la sefializacién, aparcamientos, servicios y estancias del Puerto cuyo
proposito es facilitar el transito, consiguiendo una mayor comodidad y un ahorro de tiempo y

coste, para los usuarios del mismo.

El objeto del presente proyecto es la adecuacion del aparcamiento P7 (antigua
Industrias Sur) para preembarque de los usuarios de la linea regular con Tanger-Med. Los
objetivos que se pretenden alcanzar es mejorar la eficiencia de las instalaciones portuarias

facilitando la estancia a los usuarios del Puerto para minimizar costes y tiempos.
1.2.- NORMATIVA APLICADA.

La normativa aplicada para el presente estudio es la vigente en la materia:

e Norma 5.2 I. Drenaje Superficial.

e Norma 8.1 IC Sefializacion Vertical. Instruccion de Carreteras.

e Norma 8.2 IC Marcas Viales. Instruccion de Carreteras.

e Norma 8.3 IC Sefializacién de Obra, Balizamiento. Instruccion de Carreteras.

e RD Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Ptblico.
e Instruccion de hormigén estructural (EHE-08).

e Norma de construccién sismorresistente (NCSE 02) R.D.997/2002, de 27 de

septiembre.
e Instruccion de Acero Estructural (EAE-11).
e Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucion de 5 de Julio de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia,
por la que se acuerda la publicacion actualizada de normas armonizadas en el dmbito
del RD 1435/92, modificadas por €l RD 56/95.

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
residuos de construccion y demolicion.

Ley 7/2007 de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

RD 842/02 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Norma Bésica de Edificaciéon-Condiciones de Proteccion contra incendios en edificios
NBE CPI 96.

Instruccidn para la recepcion de cementos RC-03.

Instruccion 6.1-IC de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento
“Secciones de firmes”, aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n°® 297, de
12-12-03).

Instrucciéon 6.3-IC de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento
“Rehabilitacion de firmes”, aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n° 297,
de 12-12-03).

Instruccién para el Disefio de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucia en su
version del afio 2.007, desarrollada por la Direccion General de Carreteras de la
Consejeria de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucia

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

P.P.T.A.P.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Agua Potable y
Abastecimiento. (O.M. 28 de julio de 1974).

Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU para tuberias de abastecimiento de agua
(1.994).

Programa R.O.M.
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e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

e Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el

transporte en Andalucia.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e
Instrucciones Oficiales, que guarden relacién con obras del presente proyecto, con sus

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.
1.3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

El objetivo de este proyecto es la mejora de la accesibilidad de pasajeros que utilizan
el Puerto de Motril como nexo de unién con el Norte de Africa. Este objetivo se consigue
ofreciendo unas instalaciones eficientes y comodas, de alta capacidad y agiles que guien a los
usuarios facilmente a las zonas requeridas. Para ello se adecuara el aparcamiento P7 (antigua

Industrias Sur) para preembarque de la linea regular con Tanger-Med.

Para alcanzar los objetivos marcados en el presente proyecto han de realizarse una

serie de trabajos que se han clasificado como sigue:
1.- Pavimentacion.

La explanada del aparcamiento P7 se presenta irregular y con un firme no apto para

uso de aparcamiento y estancia de los usuarios del Puerto de Motril.

Por ello se realizard una nivelaciéon con zahorra artificial, segiin aparece en planos,
suavizando la pendiente y favoreciendo la salida de las aguas pluviales a los puntos de

evacuacion.

Sobre esta capa de nivelacion se ejecutara un firme de 15 cm de zahorra artificial y 4 cm
de aglomerado tipo AC 16 SURF 45/80-65 S OFITA (segun UNE-EN 13108) o antigua S-12
(segin PG-3).

En este proyecto se incluye la pavimentacion de los aparcamientos P4 y P5, que
consisten en un simple tratamiento de gravilla y betun, con aglomerado tipo AC 16 SURF
45/80-65 S OFITA (segun UNE-EN 13108) o antigua S-12 (segun PG-3). Se cuidaran las

lineas de aguas, pozos, imbornales, arquetas y demads elementos existentes.

Este trabajo, para dar operatividad a las zonas de aparcamiento durante la OPE, se realizara al
inicio del proyecto. Esto supone que el aglomerado se realizard, al menos, en 2 veces con el
consiguiente incremento en costes de desplazamiento de equipos y demés. Este coste estd

incluido dentro del precio de la partida de aglomerado.

Por otra parte, previo al aglomerado en P4 y P5 se realizara un barrido para retirar toda la
gravilla suelta del pavimento existente y poder conseguir una buena adherencia. Este trabajo

esta incluido en el precio de la partida de aglomerado.

Ejecutados los cerramientos 1 y 2 se realizaran rellenos localizados en el intradds de los
mismos en capas de 20 cm de zahorra y compactada al 100 % del proctor modificado, en un
ancho de 1 metro. Estos rellenos estan incluidos dentro del precio de la correspondiente

estructura.

En el vial del Paseo del P4jaro se mejorara el firme fresando 4 cm para después rellenar
4 cm de aglomerado tipo AC 16 SURF 45/80-65 S OFITA (segin UNE-EN 13108) o antigua
S-12 (segin PG-3), dando pendientes laterales hacia la linea de agua e imbornales y

longitudinal hacia el oeste.

El acerado afectado por la restitucién del muro se repondra en el ancho de 3,54 metros

segun planos.
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La zona delimitada por vallado de simple torsion al norte del aparcamiento se

pavimentard mediante solera de hormigén HM-15 de 10 cm de espesor, con mallazo ¢ 8mm

#15 cm.

2.- Control de Aguas pluviales.

Previo al inicio de los trabajos se realizara un replanteo en obra de la canalizacion. Se
necesitard topografia para adaptar las pendientes longitudinales del caz proyectado a la

realidad.

Para el calculo hidraulico se ha descompuesto la zona de aparcamiento en cuencas de

drenaje y se ha utilizado la Norma 5.2.- I.C. de Drenaje Superficial.
Las actividades englobadas son:

- Canaleta de hormigén. Linea de aguas. Caz. Se ejecutard la instalacion de la linea de
agua en los margenes del aparcamiento con las pendientes y cotas que se establezcan al inicio,
las cuales deberan ser aprobadas por la Direccién Facultativa de la APM a propuesta del
contratista. La canaleta de hormigon prefabricado D: 30 ¢cm se apoyard en una cama de
hormigén magro. Incluye la demolicion del pavimento, excavacion, rellenos, etc. Totalmente

terminado. Esta unidad se mide por ml de canaleta colocada.

- Canalizacion de pluviales. Abierta la zanja, y previa solera de hormigoén, se coloca un
tubo de pvc teja SN-8 de 200 mm de diametro recubierto de hormigén hasta terminacion. Este
tubo se instalard en zanja segun planos. Se situaran cumpliendo con los detalles especificados
en planos, debidamente colocados. Incluye todos los elementos de uniones, codos, tes, etc..
que sean necesarios para su perfecta canalizacion. La medicién de canalizacion de tuberia es

por ml. Debera cumplir con todo lo especificado en el presente proyecto.

Desde el pozo filtrante ubicado mas al oeste se canalizaran las aguas hasta la linea que
discurre por el vial del barrio de Santa Adela. En el precio unitario de canalizacion de pluviales
se incluye parte proporcional de calar el muro para conectar a la red existente. Se solicitara

permiso de vertido al Ayuntamiento de Motril previo a la realizacion de los trabajos.

- Pozo filtrante. Con €l objetivo de evacuar las aguas, se instalaran 2 pozos filtrantes de
hormigén cuya base sera de grava para que pueda circular el agua. Previo al relleno de la grava,
la granulometria de ésta debera ser aprodaba por la D.F. a propuesta del contratista. La grava
estara recubierta por un geotextil NT 150 gr/cm2, que evitara su contaminacion de finos. Las
dimensiones seran de 2 metros de didmetro y 2 metros de profundidad utiles. Incluye tapa y
marco circular de imbornal D-400. La demolicién del pavimento existente, excavacion y

rellenos estan incluidos. Totalmente terminado. Esta unidad se mide por ud. de pozo filtrante.

- Imbornal. Con el objetivo de evacuar las aguas, se instalaran 2 nuevos imbornales que
recojan las aguas provenientes de la linea de agua. Las dimensiones serdn rectangulares de 90 *
60 cm y 1 metro de profundidad. Incluye tapa y marco de imbornal D-400. La demolicion del
pavimento existente, excavacion y rellenos estan incluidos. Totalmente terminado. Esta unidad

se mide por ud de pozo filtrante.

- Canaleta de hormig6n con rejilla imbornal de 30 cm. Como se indica en planos, en la
lima hoya que se forma frente a la carpa se instalara una canaleta de hormigén prefabricado de
30 cm de ancho y 30 cm de profundidad, recibida en sus conexiones. Esta canaleta en su parte
superior tiene una rejilla imbornal tipo D-400. Incluye la Demolicién del pavimento,
excavacion y rellenos de hormigén. Totalmente terminado. Esta unidad se mide por ml de

canaleta.
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3.- Red de Servicios.

Para dotar de instalaciones el aparcamiento P-7 se realizard una red de servicios:

- Abastecimiento. Tubo de polietileno de alta densidad con diametro de 63 mm y
presion de trabajo de 16 atm. Uniones electrosoldadas. Se instalaran las piezas especiales que

sean necesarias. Esta tuberia se introducira en zanja segun detalle de planos.

Se conectara con la red existente en el aparcamiento P4, habilitando una arqueta de 40
* 40 y marco y tapa D-400. A lo largo de la linea se dispondran 7 bocas de riego para una

posible conexién futura.

Para poder cortar la circulacién, en caso de averia, se dispondran 4 valvulas de corte

para la tuberia de 63 mm.

- Contraincendios. Tubo de polietileno de alta densidad con diametro de 110 mm y
presion de trabajo de 16 atm. Uniones electrosoldadas. Se instalaran las piezas especiales que
sean necesarias. Esta tuberia discurre tanto grapada al muro de P5 como en zanja segin

detalle de planos.

Se conectara con la red existente de contraincendios en las antiguas instalaciones de
Proas. Esta conexion se realizara en altura debido a que la tuberia existente discurre por el
muro de dichas instalaciones. Esta conexioén incluye las piezas especiales y materiales que
sean necesarios para su correcta ejecucion y dejarla totalmente terminada. Desde este punto,
se llevara la tuberia de contraincendios grapada al muro a una altura de 1,50 metros hasta el

punto donde comenzara la canalizacion en zanja.

En el punto designado como inicio de canalizacion en zanja se habilitard una arqueta
de 40 * 40 y marco y tapa D-400 a partir de donde se soterrara la canalizacién de

contraincendios. Se instalaran todas las piezas que sean necesarias para su correcto

funcionamiento. A lo largo de la linea se dispondran 9 bies. Cada bie se ejecutara segun detalle
en planos, incluyendo todas las piezas especificadas en el mismo para su correcto

funcionamiento, incluye monolito, contador y puerta metalica, valvula de corte, etc.

Para poder cortar la circulacion, en caso de averia, se dispondran 4 vélvulas de corte

para la tuberia de 110 mm.

- Telecomunicaciones.

Se conectara a la red existente en el aparcamiento P5 segin se detalla en planos y se

dejaran tubos en vacio para posibilitar que en un futuro pueda tenderse F.O.

Se aprovecharan las arquetas para uso de todos los tubos corrugados en vacio o con

cable para alumbrado.

- Electricidad.

Se conectara con la red existente en el punto designado en obra, donde se realizara un
cuadro eléctrico y una arqueta de 40 * 40 cm en su base desde donde se canalizaran tubos en

vacio por todo el aparcamiento P7.

El cuadro, contendrdi como minimo: Interruptor General 4 polos * 63 A +

Sobretensiones. 7 circuitos con 2 polos * 25 A.

Las zanjas se ejecutaran segun se especifica en planos y presupuesto.

Se adjunta también plano de ubicacién de los servicios afectados. El coste sobrevenido
de actuar con los servicios afectados est incluido en parte proporcional en las partidas de este

proyecto.
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4.- Alumbrado. - Incorporar sobretensiones.
Para alcanzar el objetivo de una iluminancia media de 15 lux, puesto que es la exigida Se utilizard como soporte de las luminarias 3 baculos metalicos de 12 metros de altura.
por la normativa en vigor de iluminacién en zonas de trabajo exterior para aparcamientos, se 2 baculos soportaran 3 luminarias y el tercero soportara 4 luminarias. La cimentacion, pernos,
dotard de 10 nuevas luminarias ubicadas en 3 baculos. baculo, herrajes para la colocacion de luminarias y demés elementos seran calculados para

resistir su peso propio y viento de 150 Km/h. Previo a su instalacion, dichos célculos deberan
Las luminarias seran del tipo Navia G-200 w con sobretensiones. Las caracteristicas ser aprobados por esta APM. Todos estos elementos estan incluidos en el precio.
que, como minimo, deben cumplir dichas luminarias seran las siguientes:

Se llevard canalizacion eléctrica, mediante zanja segin planos. Se introducirad el

- Materiales. Cuerpo de aluminio inyectado con cierre de cristal templado. cableado de cobre eléctrico de 4 * 6 mm2 + tierra por uno de los tubos corrugados de ¥ 90 cm,

oy y los otros dos se dejardn en vacio de reserva. Esta canalizacion comienza desde la farola
- Vida util L70 B10 mayor de 80.000 horas.
existente, denominada como 2, hasta la nueva farola N°2 y N°3 y desde la farola existente,
- Grado de Proteccién IP Global de 66. Para todos los componentes. denominada como 1, hasta la nueva farola N°1. La zanja incluye excavacion y/o demolicion y

se rellenara seglin detalle de planos.

- Grado de Proteccion IK Global de 08. Para todos los componentes.
En la base de cada farola se dispondra de una arqueta eléctrica de 40 cm * 40 cm, desde

- Temperatura de Color. 4.000 K. donde se realizara la acometida a cada cuadro de farola. Se instalara, por farola, un cuadro
eléctrico de intemperie que albergara en su interior, como minimo, un diferencial general, un
- Eficiencia luminica mayor de 98 lum/w. térmico general y un interruptor térmico por luminaria. De esta manera, cada farola serd
independiente del resto. Desde este cuadro se alimentara a las luminarias mediante cable
- Rango minimo de temperatura de funcionamiento. De -20*C a +50°C. eléctrico tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3 * 2,5 mm2. Se instalarda una pica normalizada, segun el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, en las arquetas a construir.
- Doble sistema de control de temperatura de la luminaria. Sensor y control de

seguridad en la matriz de diodos LED. Sensor y control de seguridad en la fuente de Las luminarias se dispondran de tal manera que se orienten siempre hacia el interior del

alimentacion. aparcamiento P-7 con un angulo de 45° sobre la vertical y de 60° sobre la horizontal.
- Control térmico mediante micro controladores integrados en la propia placa LED.

- Marcado CE y certificado de cumplimiento de normativas generales.
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5.- Cerramiento.

Para independizar el aparcamiento P-7 del resto de instalaciones del puerto y dar

mayor seguridad a los usuarios del mismo se dispondra de cerramientos en lado sur.

Se restituira el cerramiento demolido con 2 tipologias de cerramiento segun se puede
apreciar en los planos. El precio incluye todos los trabajos y materiales que sean necesarios

para su ejecucion.

El cerramiento tipo I, que separa 2 zonas portuarias, es de 170 cm parte hormigon +

205 cm de vallado de malla. Esta unidad se mide por ml de cerramiento terminado.

El cerramiento tipo II, que separa el puerto de la ciudad, es de 230 ¢cm parte hormigon

+ 205 cm de vallado de malla. Esta unidad se mide por ml de cerramiento terminado.

Al construir el muro, queda un espacio entre el firme del aparcamiento y el propio
muro. Este espacio se rellenara con zahorra artificial de manera localizada en un ancho de 1

metro y capas de 20 cm.

Ambeas estructuras se apoyaran sobre una solera de hormigdn de limpieza de 10 cm de

espesor con mallazo de 8 mm de diametro y trama de 15 cm.

6.- Balizamiento y Sefializacion.

Con el objetivo de sefializar las zonas de aparcamientos, viales de circulacion y viales

de emergencia se dispondra de las correspondientes marcas viales y sefializacion vertical.

La sefializacion horizontal consiste en lineas y marcas viales en pintura blanca de 2

componentes.

La sefializacion vertical consistird en 3 placas para aimpes de aluminio que se colocaran

en postes existentes 0 en muros para indicar el recorrido hacia el “Aparcamiento P7”

Se instalaran horquillas de proteccion segun indican los planos para proteger a las bies

que quedan junto a los viales de paso de vehiculos.

Para evitar caidas a distinto nivel, en el lado norte junto a los aparcamientos P4 y P5, se

dispondra de una barrera semirrigida de seguridad tipo BMSC2-120a.

Durante la ejecucion del proyecto se mantendra la zona de trabajo totalmente vallada y
hermética para impedir el acceso a cualquier persona ajena a la misma. Este vallado de obra
tendra una altura minima de 3 metros. El coste de este vallado est4 incluido en la partida de

seguridad y salud.

1.4.- PLAZO DE EJECUCION Y AFECCIONES DURANTE LAS
OBRAS.

El plazo de ejecucion total de las obras comprendidas en el presente proyecto es de
DOCE (12) SEMANAS de trabajo continuo, contadas desde la firma del Acta de

Comprobacion del Replanteo.

Previamente a la firma de dicho Acta, se debera comprobar con precision la geometria

de todos los elementos constructivos.

El plazo de garantia previsto para las obras contempladas en el presente proyecto es de
DOS (2) ANOS, contando a partir de la fecha de RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE
LAS OBRAS.

Durante el periodo de garantia el Contratista quedard obligado a la conservaciéon y

funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier parte de ellas que haya

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.
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experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le sean
imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles, o cualquier otra

causa que no se pueda considerar como inevitable.

En relacion a la operatividad, en caso de conflicto con la normal explotacién portuaria

se detendran los trabajos sin posibilidad de reclamacidon por parte del contratista

No obstante los cruces y pasos por zonas conflictivas, seran coordinados en todo
momento por la Direccion Facultativa y personal del Puerto, que podra limitar la actuacién en
aquellos tramos de obra que pudieran afectar al funcionamiento del puerto, previo aviso con 3

dias de antelacion, para no afectar a la planificacion de la obra.

1.5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en su

Articulo 65, Exigencia de clasificacion, establece:

“1. Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo
valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, sera requisito indispensable que el

empresario se encuentre debidamente clasificado.”

Por lo tanto, en este proyecto no es exigible la clasificacion del contratista.

1.6- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL Y GESTION DE
RESIDUOS.

Dada la naturaleza y limitacion de la obra, se considera que la misma no se halla
incluida en los grupos de obras a que se refiere la Ley 7/2007 de Gestion Integrada de la
Calidad Ambiental.

Independientemente de lo anterior, el Puerto de Motril tiene el compromiso con la
preservacion y sostenibilidad del medio ambiente. Como tal, y queriendo poner de manifiesto
este compromiso, se incluye en este punto uno de los principales aspectos medioambientales
que se han llevado a cabo en el desarrollo de este proyecto para colaborar con la conservacion
de los aspectos medioambientales, obligando en todo momento durante la ejecucion de las
obras a la retirada a vertedero autorizado de residuos, todo material inerte o no inerte sobrante

que pudiera generarse con motivo de la propia ejecucion de las mismas.

- Se minimizara y reducira la emision de polvo y ruidos en aquellas actividades de corte

y demolicion, asi como la generacion de vertidos que habra que localizar en lugar adecuado.

- Revisién de maquinaria y gestion de los aceites usados por mediacién de un gestor

autorizado.
- Gestion legal de otros residuos peligrosos generados en obra.

En relacion a dicha gestion de residuos de obra, el contratista desarrollara
convenientemente un plan de gestion de los residuos, siguiendo la siguiente metodologia.
Dicho anejo se redacta en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que

se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.
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En primer lugar, describira los residuos de construccion y demolicion generados en
obra, a raiz de los que se establecen también aqui las pautas para su gestion, haciendo uso de
la Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero por la que se publican las operaciones de

valoracion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Una vez identificados los mismos, y conocidos los volimenes de las actuaciones a

realizar, se calcula de forma preliminar la cantidad de dichos residuos que se va a generar.

En base a la naturaleza de los mismos, también se expondran las medidas de
prevencion, reutilizacién, asi como los mecanismos de separacion de residuos que se deben
adoptar en obra, tales como segregacion en origen, reciclado y recuperacion, recepcion y
manipulacion de materiales, operaciones de reutilizacién o eliminacién a que se destinan los

residuos, etc.

Todo ello generard una serie de documentacion acreditativa acerca de la gestion de
residuos, de obligado cumplimiento. Serd obligacion del contratista proporcionar a la
Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad los "Certificados de los contenedores
empleados” asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas

y homologadas.

En dltimo lugar, los costes que implicaria para el contratista estan incluidos en el

presente proyecto, formando parte del presupuesto del proyecto.
1.7.- COMPROMISO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.

Desde la Autoridad Portuaria de Motril (APM) se tiene €l compromiso social y de
sostenibilidad con una contribucion activa y voluntaria al mejoramiento social, econémico
y ambiental de la zona con el objetivo de mejorar su situacién competitiva, valorativay

su valor afiadido. Asi se expone en su memoria de Sostenibilidad.

La APM tiene 3 ejes fundamentales sobre los que construyen su Politica de
Sostenibilidad, como son: Crecimiento Econdémico, Equilibrio medioambiental y Progreso
social. La hoja de ruta de la APM que integra la sostenibilidad, marca objetivos en las areas de
Buen Gobierno, Innovacidén, Entorno, Sociedad, Personas, Circulos de Valor, Dialogo con

grupos de interés, Difusion y liderazgo y Rendicidn de cuentas.

La APM en sus circulos de valor busca que la sostenibilidad se extienda a todos los
proveedores, contratistas y colaboradores. Trabajar para trasladar el compromiso de la APM
con la sostenibilidad a lo largo de toda su cadena de suministro y entre sus clientes a través de
actuaciones concretas. Se introduciran cuestiones éticas, ambientales y sociales en la gestion de

la cadena de suministro buscando la excelencia en la gestion.

Este proyecto y la ejecucion del mismo se han concebido para seguir en la senda del
compromiso social y sostenibilidad de la APM. Se exige que la empresa contratista continte la

labor de construccion del proyecto con responsabilidad social.

1.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones de seguridad y salud en las obras de construccién, como parte
integrante de este proyecto el contratista redactara, un Plan de Seguridad y Salud de aplicacion
a las obras correspondientes a esta actuacion. El cual debera ser entregado y aprobado por la

Direccion Facultativa antes del inicio de los trabajos.

Dicho plan servira a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo y aplicacion en la
obra en funcion de sus medios propios disponibles, bajo el control del Coordinador de

Seguridad y Salud.
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Con €l se establecera, tanto durante la construccion de esta obra como en su puesta en
marcha, las previsiones respecto a prevencién de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacidn, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

Los costes relativos a Seguridad y Salud que implicaria para el contratista estan

incluidos en el presente proyecto, formando parte del presupuesto del proyecto.

1.9.- CONTROL DE CALIDAD.

A los efectos de garantizar las pruebas y ensayos que determine la Direccion de las
obras, se fija un UNO POR CIENTO (1 %) del Presupuesto de Ejecucion Material realmente
ejecutado, a realizar por parte de la empresa constructora adjudicataria, a destinar para el

Control de Calidad de la Recepcion.

De cada una de las certificaciones mensuales se detraera la cantidad correspondiente al
porcentaje establecido para Control de Calidad, garantizando de este modo la ejecucion de los

ensayos que determine la Direccién de Obra.

El Control de Calidad de Produccion quedara igualmente a cargo del Contratista que
resulte adjudicatario de las obras, e incluido dentro de los precios unitarios de cada una de las

partidas ofertadas.

1.10.- PRESUPUESTO.

El presupuesto del presente proyecto se resume a continuacion. Se presenta mas

detallado en el documento n°4 Presupuesto.

El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Autor del Proyecto

Jefe de la Divisién de Infraestructuras APM

- =
g R

Fdo. D. Francisco Garcia Pérez

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDENADO POR CAPITULOS. EUROS
01 PAVIMENTACION 105.651,47 €
02 CONTROL DE AGUAS PLUVIALES 21.098,08 €
03 RED DE SERVICIOS 34.659,97 €
04 ALUMBRADO 5.743,38 €
05 CERRAMIENTO 24.197,00 €
06 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 11.955,21 €
07 SEGURIDAD Y SALUD 2.500,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 205.805,11 €
13 % GASTOS GENERALES 26.754,66 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 12.348,31 €
TOTAL PRESUPUESTO ANTES DE IMPUESTOS 244.908,08 €
21 % IVA 51.430,70 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 296.338,78 €

V° B° Director APM

Asciende el presupuesto base de licitacion, Iva incluido, a la cantidad indicada de
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO euros con
SETENTA y OCHO céntimos (296.338,78 €).

Fdo. D. Francisco J. Gonzalez-Méndez Herrera

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.
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INDICE PLANOS.

1.- PAVIMENTACION.

1.1.- PAVIMENTACION. TOPOGRAFIA ACTUAL.

1.2.- PAVIMENTACION. PLANTA DISENO. PENDIENTES.

1.3.- PAVIMENTACION. PLANTA DISENO. ZAHORRA.

1.4.- PAVIMENTACION. PERFILES DISENO. ZAHORRA.

1.5.- PAVIMENTACION. PERFILES DISENO. ZAHORRA.

1.6.- PAVIMENTACION. PLANTA DISENO. TERMINACION.

1.7.- PAVIMENTACION. DETALLE ACERADO.

2.- CONTROL DE AGUAS PLUVIALES

2.1.- PLANTA DE AGUAS PLUVIALES.

2.2.- PLANTA DE DRENAJE.

2,3.- DETALLES DE DRENAIJE.

3.- RED DE SERVICIOS.

3.1.- SERVICIOS. CANALIZACIONES.

3.2.- SERVICIOS CONTRAINCENDIOS. BIES.

3.3.- SERVICIOS. ALUMBRADO.

3.4.- SERVICIOS. DETALLES CANALIZACIONES.

3.5.- SERVICIOS. DETALLES BIES.

3.6.- SERVICIOS AFECTADOS.

4.- CERRAMIENTO.

4.1.- CERRAMIENTO. PLANTA.

4.2.- CERRAMIENTO. TIPO I. DETALLES.

4.3.- CERRAMIENTO. TIPO II. DETALLES.

5.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

5.1.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.
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Linea de aguas.
Caz. 50 cm. 375 ml.

Pozo Filtrante.

7, Nuevo Imbornal

6 Canalizacién Pluviales.

<— Linea Imbornal corrido.

Imbomal

Linea Imbomal
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POZO FILTRANTE NUEVO IMBORNAL

Tapa de registro
@ 80 cm. D-400 Imbornal

90 cm % 60 cm.
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UTIL: 3,14 m3
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1 @ 2,00 m | pozo minimo 10 cm
1 / 1
Geotextil N.T. 1
150 gr/cn? CANALIZACION PLUVIALES. 110 ml. LINEA IMBORNAL CORRIDO.
= %
Variable (61-65 cm) * 40 cm 74 ml. Ancho 30 cm D-400.
PAVIMENTO — ——_
EXISTENTE VARIABLE S REPOSICION
PAVIMENTO
ZAHORRA EXISTENTE. $-120
20 CM ARTIFICIAL AOERADS:
1T.PVC Teja
HM-20 | ©200mm
Pendiente 30 CM
35CM Minima 1%
Seccibn
Transversal
40 CM
@ k | prancisto oarcia e @ PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 2
Puerto de kil o [ - (ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABRIL 2016 SIE DETALLES DE DRENAJE
_Wv -.\ F:::&ILISCOJ GONZALE_ZEEE;H;:ERA = —— LiNEA REGULAR CON TANGER_MED 3de3




Punto conexién
Contralncendios

Tubo pe @ 110 mm
grapada a muro

50m

Punto conexién
Telecomunicaciones

Punto conexién

?l ” Abastecimiento

Zanja
Tipo Il

‘t‘ m / Zanja Tipo Il 45 -

! i
s

'@ Punto conexion S 40 M ®
Alumbrado Zanja Tipo | \: - Zanja Tipo Il =
® Zanja Tipo | s ’
Punto conexién
Zanja Tipo | a== Tubo pe HD @ 110 mm. 16 atm. Grapado a muro. altura 1,50 metros Zanja Tipo | Electricidad
39 m Zanja Tipo | [ Arqueta 40 * 40 D400
[ Boca de Abastecimiento
& & Vélvula de Corte Contraincendios
v@ (X Véivula de Corte Abastecimiento
—— ZanjaTipol
—— Zanja Tipo ll . o
Zanja Tipo lll

e — —
—_— —— —

Separacion del muro sur. 38 metros

— —— — ————
—

-—'————-—-—-—-—-— e ——— —_——
— ———
s
-|'|.I|'
| L

Zanja Tipo |
o Zanja Tipo |

Zanja Tipo . =‘ =‘
={ * | v
o I Fo TITULO DEL PROYECTO FECHA ESCALA PLANO NUMERO DE PLANO
S 2, <\“‘“-H,_ ' PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 SERVICIOS 3
Md.m’rff . r:unrr.whni PROYECTO — __f — (ANT'GUA |NSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABR”_ 2016 1 500 CANALIZACIONES NUMERO DE HOJ
e B il c— LINEA REGULAR CON TANGER-MED :
FRANCISCO J. GONZALEZMENBEZ HERRERA —— -




iie1el :
Punto conexion
Contraincendios
45 m e
BIE 45 m
20m : Tuberia PE HD
@110 mm. 2 Tuberia PE HD
Tuberia PE HD 2 110 mm.
2 110 mm.
Tuberia PE HD Q)&
@ 110 mm. 7. W
<~
pd
< 73 K
\e
_ 8 metros ——
Separacion del muro sur. 38MeWSS
****** BIE
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ BIE 45m
= 50 m Tuberia PE HD 25
@ @ 110 mm. @
.
& % w
W
7 3 Tuberia PE HD
yz 2 110 mm.
Tuberia PE HD
@ 110 mm. @
BIE
oL |
Autor{-:'r'iu_n_gmi.‘.m o TITULO DEL PROYECTO FECHA ESCALA PLANO NUMERO DE PLANO
s o _-mﬁrqgscqs,mcm PEREZ @ PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 SERVICIOS 3
< : ;M:.ﬂ-‘_:ﬁ,—;;nabémn — ] (ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABRIL 2016 1: 500 CONTRAINCENDIO.S BIES. e O DE o
~/ _ - ——— LINEA REGULAR CON TANGER-MED - 2de 6
FRANCISCO . GONZALW____MH e




‘Existente N°2

Farola
Farola Nueva N°1

//_ T i

Arqueta
Alumbrado

97 ml. Linea de Alumbrado
4(1*6) mm2. Cobre

Arqueta 40 *40
om D-400
Arqueta
4040 ¢m D400 — Fa rol d
e O

Nueva N°3

Farola con 3 proyectores Navia G-200 w LED.

Farola con 4 proyectores Navia G-200 w LED.

O
O

Farola

Existente N°1

L,Egnal'izacién existente.50 ml. Linea
40 *40 cm D-400 de Alumbrado 4(1*6) mm2. Cobre

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7

FRANCISCO J. GONZALEZ-MENDEZ HERRERA

- (ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABRIL 2016 1: 400
————~+—— LINEA REGULAR CON TANGER-MED

SERVICIOS.

EEEEEEEEEEEE

ALUMBRADO. | wuveroocrom




ZANJA TIPO I. 490 ml.

70cm *40 cm

TUBO PE @ 110 MM GRAPADO A
MURO. 50 ML.

Contraincendios

1T PE/AD @ 110 mm

PN 16 atm. Uniones

{REE ToR DEL PROYEGTO

FRANGISCO J. GONZALEZ-MENDEZ

HERRERA—— ———

—_—

LINEA REGULAR CON TANGER-MED

DETALLES CANALIZACIONES.

Electrosoldadas
4CM AGLOMERADO S-12
ZAHORRA Contraincendios ( /
VARIABLE ARTIFICIAL 1T PE/AD @ 110 mm MURO N
PN 16 atm. Uniones EXISTENTE
NIVEL DE ARENA DE Electrosoldadas
TERRENO 40 CM ARENA DE RIO RIO /
T ¢ R 150 CM
| ) \ _ 7 / Abastecimiento.
ATEOmm TN Y 1T PE/AD @ 63 mm PN
\ Electrosoldadas TERRENO
30CM 40 CM
ZANJA TIPO IL. 6 ml. ZANJA TIPO IIL. 23 ml.
30 cm * 55 cm 50cm*40 cm
4CM AGLOMERADO S-12
NIVEL DE ZAHORRA
ZAHORRA
TERRENO 20 CM ARTIFICIAL VARIABLE ARTIFICIAL
NIVEL DE ARENA DE | ARENA
ARENA DE TERRENO 40 CM RIO DE RIO
RIO
() Abastecimiento.
BCM | 2T@Omm+1 | 1T PE/AD @ 63 mm PN
/r\__ /) [ ) T2 63 mm / L JL ) O\ 16 atm. Uniones
2T 290 mm / . nd il \ Electrosoldadas
30CM 30CM 20CM
— n\uh"j"é ni'_t FROVESTD TITULO DEL PROYECTO FECHA ESCALA PLANO NUMERO DE PLANO
[} FRANCISCO GARCIA PEREZ PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 SERVICIOS 3
' (ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABRIL 2016 SIE :

NUMERO DE HOJA

4deb6




80 cm

30 cm Ladrillo
Hueco Doble
7 cm //
Habitaculo 51 em B
BIE 45 mm. L
20m ]
7 cm BIE. BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA DE 45 mm 20 m
Alimentacion BIE. 1 T@45 | | 1 190 cm o
mm PE/AD. 16 atm ___— r ™
) 45 cm
125 cm
: -
Contador =TT %\ 60 cm 13 cm
, R
Valvula de corte con S \ Puerta metalica para albergar
Reduccion de 63 mm -45mm | | . contador de agua.
Acometida. 1 T @ 63 mm |
PE/AD. 16 atm // — 30 cm
7 cm 66 cm 7 cm
Unién T electrosoldada. \ Canalizacion general. 1 T @
110 mm - 63 mm / 110 mm PE/AD. 16 atm
- NCf-b(..OGARCIAPEREZ . ARSI R - NUMERODEP;NO
,..?f;m _M;;““;mm : oA NSDUSTRIAS SUR) PARA PRECMBARGUE |  ABRIL 2016 SIE e T T
AR mes; iy GONZALEZMQNDE%HERR_E@____ — LINEA REGULAR CON TANGER-MED ) 5de 6




\ | _
ﬁ_mpmumw““

——————  Zanja drenante

Abastecimiento. 1 T @ 63 mm

Linea de Caz + PVC @ 200 mm
Linea de Caz

Saneamiento 1 T @ 200 mm
Electricidad. 1 T @ 90 mm + 1 tritubo
Telecomunicaciones. 2 T 110 mm +1 T 3 125 mm

Contraicendios. 1 T @ 63 mm
Alta Tension.

P -

AUTORIDEL PROYECTO

FRANCISCO GARCIA PEREZ

— —d TITULO DEL PROYECTO: FECHA ESCALA PLANO
@D PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7

SERVICIOS

A" pmecioR pEL PROYECTO
= -

FRANCISCO J. GONZALEZ-MENBEZ H

=4 LINEA REGULAR CON TANGER-MED

ERRERA

(ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABRIL 2016 1: 625

AFECTADOS.

NUMERO DE PLANO

3

NUMERO DE HOJA
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Cerramiento a restituir

Cerramiento a restituir Tipo |. 92 ml.
Tipo Il. 39 mi.

[7 % L/
[/ = S o
(7 4 e =
5 5 - F >~ ° = 5 S >
D-€ =3 L/ [ =
c—
—
—
= Portin = r-———---._?——'\
@ " | \ERANCISCO GARCIA PEREZ @, | ) PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 CERRAMIENTO 4
Pusrto da Motril < = - (ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABRIL 2016 : 400 :
e = =

FRANCISCO J Gouzﬁmﬁﬁgsmmx—___‘“‘—. g

LINEA REGULAR CON TANGER-MED

PLANTA

EEEEEEEEEEEE




VALLADO MALLA 150*50*5.
GALVANIZADO EN CALIENTE
Y LACADO EN BLANCO.
ALTURA 2,05 METRO

EXPLANADA
APARCAMIENTO P7

LINEA DE AGUA. e

VARIABLE 1

PAVIMENTO APARCAMIENTO e
VARIABLE PASATUBOS @ =i

ZAPATA DE MURO.[
130CM*40CM. |

VISTA FRONTAL CERRAMIENTO.

BARRIO DE

ALZADO DE MURO.
30 CM*30 CM.

DETALLES. CERRAMIENTO
A RESTITUIR TIPO |. 92 ml.

VALLADO MALLA 150*50*5.

GALVANIZADO EN CALIENTE

Y LACADO EN BLANCO.
ALTURA 2,05 METROS

EXPLANADA
APARCAMIENTO P7

SANTA ADELA

ACERADO
EXISTENTE 3,50 m

AL TV AT STEAT ATEAT  ATOAT /’;\‘
Lo\ & s Lo\ 4 £

HORMIGON

ZAPATA DE MURO.
80 CM*40 CM.
DE LIMPIEZA. t

LINEA DE AGUA.
VARIABLE
PAVIMENTO APARCAMIENTO
VARIABLE PASATUBOS @

200 MM EN
CONTRAFUERTE

BARRIO DE

SANTA ADELA

ALZADO DE MURO.
30 CM*90 CM.

ACERADO
EXISTENTE 3,50 m

100 CM*10 CM.

- Reparto Longitudinal Alzado.
12 barras @ 12 a 15 cm.

| M S—— — — f— | S — — Ll | N N Y S S— - - [ T T T T
e LLLL{ffl.eoeeele|leeereere -
‘CCCCCec||icccecce |l -coccoceecl ococoooee G‘;ﬁbﬁ?&gﬁ%ﬁg{féﬁé
Lo bl]|.eeeeee Lol b]lbererere
el l.eeeeree L)l rer Y LACADO EN BLANCO.
L] .eeeeeree Ll blLlL) Lo rerL ALTURA 2,05 METRO
ammmans | naa| |EEESaaE | S EEEEaE
ALZADO DE MURO.
30 CM*80 CM.
ZAPATA DE MURO.
80 CM*40 CM.
HORMIGON DE LIMPIEZA.
100 CM*10 CM.

- Reparto Transversal Alzado
2Cercos @12a20cm.L 110cm.
- Reparto Longitudinal Zapata.
12 barras @ 12 a 20 cm.
- Reparto Transversal Zapata
2 Cercos @12a20cm. L 130 cm.
2 Patillas @ 12 a 20 cm. L 50 cm

1 F AT STEAT TR TR TR TR
/ / / L /

-

HORMIGON DE LIMPIEZA.
100 CM*10 CM.
MALLAZO @ 8 mm # 15 cm

Preescripciones Generales:

- Tipo de Hormigén: HA-30/B/25/llla
- Recubrimiento minimo 5 cm.

- Acero B-500 S.

- Patillas y Solapes s/EHE-08.

- Junta de Dilataciéon cada 10 metros.

- Relleno localizado Intrados del muro en
capas de 20 cm. Compactacion 100%

Proctor modificado.

J:I'Jl 03 UEL PROYECTO

.| FRANGISCO GARCIA PEREZ

TITULO DEL PROYECTO:

p pyi1 » @ECTO% UEL PROYECTO

FRANCISCO J. GONZALEZ-MENDEZ HERRERA

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7
(ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE

1B LINEA REGULAR CON TANGER-MED

FECHA ESCALA

ABRIL 2016 S/E

PLANO

CERRAMIENTO TIPO I

DETALLES.

NUMERO DE PLANO

4

NUMERO DE HOJA
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VALLADO MALLA 150*50*5.
GALVANIZADO EN CALIENTE
Y LACADO EN BLANCO.

ALTURA 2,05 METRO

EXPLANADA

APARCAMIENTO P7

PAVIMENTO APARCAMIENTO
VARIABLE

ZAPATA DE MURO. |
80 CM*40 CM.

PASATUBOS
200 MM EN
CONTRAFUERTE

VISTA FRONTAL CERRAMIENTO.

BARRIO DE

SANTA ADELA

ALZADO DE MURO.
30 CM*150 CM.

ACERADO

EXISTENTE 3,50 m

DETALLES. CERRAMIENTO
A RESTITUIR TIPO Il. 39 ml.

ATHAY ATEAS AT AT -
L) / I L/

HORMIGON DE LIMPIEZA.
100 CM*10 CM.

Preescripciones Generales:

- Tipo de Hormigon: HA-30/B/25/Illa
- Recubrimiento minimo 5 cm.

- Acero B-500 S.

- Patillas y Solapes s/EHE-08.

- Junta de Dilatacion cada 10 metros.

VALLADO MALLA 150*50*5.
GALVANIZADO EN CALIENTE
Y LACADO EN BLANCO.
ALTURA 2,05 METROS
BARRIO DE
SANTA ADELA
EXPLANADA
APARCAMIENTO P7 P
L ALZADO DE MURO.
L 30 CM*150 CM.
LINEA DE AGUA_ i |
VARIABLE o o
PAm o of
VARIABLE RAMTIRGS 8 b d ACERADO
CONTRAFUERTE T EXISTENTE 3,50 m
I IR AT A TY AT ATUAT ATUAY ATUAT ATV
8 N A N 1AL ;Q\J
ZAPATADEMURO.|{" = | °
80 CM*40 CM.
=== HORMIGON DE LIMPIEZA.

P ey g g ey g ey — oy gy U Uy gy ey ey ey g Oy T 100 CM*10 CM.
EEEEE R [EEREREE | EEEEEET FEFEEEEH ) vausoo vaa sosors MALLAZO @ 8 mm # 15 o
- - LLLLLLLIN GalvANIZADO EN CALIENTE
Ll LLLL Leeeeebffeeebber Reparto Lonaftudinal Alzad
T (NN Y O Y LACADO EN BLANCO. - reparto Longiiidina’ A'zado.
e LLLL L)l ALTURA 2,05 METRO 20 barras @ 12 a 15 cm.
-t (I Ay I - Reparto Transversal Alzado
- Reparto Longitudinal Zapata.
A%?gﬁ.?sohémRo' 8 barras @ 12 a 20 cm.
) - Reparto Transversal Zapata
2 Cercos @ 12 a 20 cm. L 65 cm.
ZA:QE’\‘A?E "é‘,{d'?o' 2 Patillas @ 12 a 20 cm. L 50 cm
HORMIGON DE LIMPIEZA.
100 CM*10 CM.
“Prmanciscd oarciaperez PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 4

By

\ e SERECTon beL bRovecTo
i /

FRANGISCO J. GONZALEZ-MENDEZ HERRERA

— -

(ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE
LINEA REGULAR CON TANGER-MED

CERRAMIENTO TIPO Il

ABRIL 2016 S/E DETALLES

NUMERO DE HOJA
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| - Barrera Semirrigida de

| seguridad Tipo BMSNC2-120a
. . 108 mi Barrera Bionda Acceso
. —— Barrera New Jersey Plastico. APM Doble altura Peatonal. *
. . g e e o ==a
[ Horquillas de Proteccion

°Ac.c eso > ' Vial Emergencia 6.00m —— %
Vehiculos. —= e ——

Entrada. _——

sy S

woo'g fedpund BN

w 00'g ,ed_lou_ud 1eIA

_—
=

=

|

\

° e i v e —— = =] —_—
- e i —— Linea libre L i e =
e = L - |
\ - = - Linea 13 e s — T |
\~~ e T T
\ o Vial Emergencia 7,50 m
—
:{ - Acceso
: Vehiculos.
Salida.
= D rartii _45_——)(—"_“’_—“’_—’
f " L fu70a DEL PROYECTO TITULO DEL PROYECTO FECHA ESCALA PLANO NUMERO DE PLANO
@ T N __FR,;.;@SCO GARCIA PEREZ PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 SER ci6 5
B o e — (ANTIGUA INSDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE ABRIL 2016 1: 400 i\ SIZ-IAZGIEINTI\IOY
AN | s ——— — — = LINEA REGULAR CON TANGER-MED
s FRANCISCO J. GONZAEE 1de1




% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril _ Recinio Portuario a/n. 18613 MOTRIL (Granada)
B3 7R\ [N 1/A\ Tel. +34 058 601 207. Fax +34 958 601 234
m " www.spmotril.com
Division de Infraestructur, e . ,
e * Fileetas el EStada PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON

TANGER-MED

3.- PLIEGO DE

RESCRIPCIONES
TECNICAS

PARTICULARES

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.
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Tel. +34 958 601 207.

Autoridad Portuaria de Motril
Recinto Portuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)

Fax +34 958 601 234

www.apmotril.com

TN

Divisién de Infraestructuras

Puertos del Estado

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON

TANGER-MED.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
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1.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES. .......covcnvuneincrnsnnnssssssemssssssessssssssessessessesses 3
1.1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION. .......ovvuoeo e eeeeeeeeeeeressiesesesseieemssesessssnnns 3

L 11 DEfIRICION. ..ot evtaeeesteese s seseeaeeseaessnesaesnseneessessesssennesaseereeraennan 3

1.1.2 Ambito de APLICACION. ... et an s 3

1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS......ccc.cooooiiiiiiinriainnns

1.4.- COMIENZO DE LAS OBRAS. ..ot sabrs s s bbb st e snabasies 8

1.4.1 Comprobacion del ¥eplanteo. ...............c..cccivveiveviiiecicieiieeeiieiesieeeeiseieeis e 8

1.4.2 Apertura del centro de trabajo. ...............cccoccooieiiiiiiiiiiniiiiiiniiisiiisie e 8

1.4.3 Programa de trabajos..................coccociiiieiiiiiieiiieiireiiisesiecss s s eea s sins st sre s 8

1.4.4 Orden de iniciacion de 1A OBFAS. ............cooouueeeeurieeeeiirreeeeersesesiesesseeesseessnnessesesnes

1.4.5 DireCCiOn e LS ODFAS...............oooveeivireeiireseseiistsessstsssesstssssetsssesasssssesssesssesssnns 8

1.4.6 OFdenes @l COMPALISIA. ...t

1.4.7 SErviCiOS QfECIAAOS. .......c..cooeeeeeeiiiiciictiii ikt eb bbbt ib e rs

1.6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA......cccccoeeieiereecrerernns 9
1.6.1 DQHIOS Y PEFJUICIOS. ......eeeneeeeee sttt asb s ot ess bbb s e et e sntebssrssnes 9

1.6.2 EVItacion de CONLAMENACIONES. .........covveveeeeeeeseeiiirseseissesesessesesssssssssesssssesesessssesasns 9

1.6.3 PermiSOS Y lICEONCIAS. .........oovoueeeeeiiricriisiesieeeseseese s estsaseas b et sssetsera st ese st snsebasen 9

1.7.- CONSERVACION DE LAS OBRAS.......oo.oooeoeoieresosreeeeeseos s ereseesssseseeeemeeesosennes

1.7.1 DEfIRiCION. ......ccoovaeieeeieneineeneeneeeee e

1.7.2 Conservacion durante el plazo de garantia. ................c.ccccooceiieveiiieaseniiienans

1.8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD. .....ccciiiiiiiiiinniiniireaessiriisesiisanssmesenes

1.8.1 Plan de Seguridad y Salud. .................c.ccocviviiiiiiviiinnnin,
1.8.2 Coordinador de Seguridad y Salud. .....................cccouein.

1.8.3 Libro de tNCIAENCIAS. ..o eeeeeeeeeer e vesraeessnsserees

2.- CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES...........cccceueuee

2.1.- GARANTIAS DE CALIDAD (MARCADO CE).......coooovvvvimreesvcessseiseseessisessesssssesenee

10
10
10
10
10
10
10

11

12
12

2.8.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. ........cccocvivvmnrivnincrininniennnnn 15

2.10.-
2.11.-

HORMIGON. oo comessneassnansrosmontae sixsninstasisdossssbibns sonoasosiinis sisissmaniiaoiays s eoioneoss
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= 15
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BORDILLOS DE HORMIGON. ......vueeieiereisiesiesrasisesionisssassssssssssesssessessssssesesssesenias 16
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2.18.-
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PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON
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1.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES,
1.1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION.
1.1.1  Definicion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares PPTP, constituye el conjunto de
normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales editada
por el Servicio de Publicaciones del MOPU PG-3, legal segiin O.M. de 2 de julio de 1.976 y lo
sefialado en los planos y memoria del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que

son objeto del mismo.

El conjunto de ambos Pliegos (PPTP y PG-3) contiene, ademas, la descripcioén general de las
obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecucion, medicion

y abono de las unidades de obra, y son norma y guia que han de seguir el Contratista y el Director de
las Obras.

Ademas son de aplicacion las O. M. de 21 de Enero de 1988, de 8 de Mayo de 1989 y de 28 de
Septiembre de 1989 sobre modificacién de determinados articulos del pliego de prescripciones

técnicas generales pera obras de carreteras y puentes.
1.1.2  Ambito de aplicacion.

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serd de aplicacién a la

construccidn, control, direccion e inspeccion de las obras correspondientes al “PROYECTO DE
ADECUACION DE SUPERFICIE P-7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON
TANGER-MED”.

1.2.- NORMATIVA DE REFERENCIA.

A continuacién se indica la normativa que es de obligado cumplimiento en todo lo que no sea
expresado de modo especifico en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicando entre

paréntesis las abreviatura con la que nos referiremos a ella.

e Norma 5.1 I. Drenaje Superficial.
e Norma 8.1 IC Sefializacién Vertical. Instruccion de Carreteras.
e Norma 8.2 IC Marcas Viales. Instruccion de Carreteras.

e Norma 8.3 IC Seializacién de Obra, Balizamiento. Instruccion de Carreteras.

e RD Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

e Instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).

¢ Norma de construccién sismorresistente (NCSE 02) R.D.997/2002, de 27 de septiembre.

e Instruccidn de Acero Estructural (EAE-11).

e Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Resolucién de 5 de Julio de 1999, de la Direccidon General de Industria y Tecnologia, por la
que se acuerda la publicacion actualizada de normas armonizadas en el dmbito del RD
1435/92, modificadas por el RD 56/95.

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de
residuos de construccion y demolicidn.

e Ley 7/2007 de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

e RD 842/02 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Norma Basica de Edificacién-Condiciones de Proteccion contra incendios en edificios NBE
CPI 96.

e Instruccién para la recepcion de cementos RC-03.

e Instrucciéon 6.1-IC de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento
“Secciones de firmes”, aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n® 297, de 12-12-
03).

e Instruccién 6.3-IC de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento
“Rehabilitacién de firmes”, aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n® 297, de
12-12-03).

e Instruccién para el Disefio de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucia en su version del
afio 2.007, desarrollada por la Direccién General de Carreteras de la Consejeria de Obras
Publicas y Transportes de la Junta de Andalucia

e Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciongs Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

e PP.T.AP.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Agua Potable y
Abastecimiento. (O.M. 28 de julio de 1974).

e Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU para tuberias de abastecimiento de agua (1.994).

e Programa R.O.M.
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e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

e Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en

Andalucia.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones
Oficiales, que guarden relacién con obras del presente proyecto, con sus instalaciones

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Puesto que se trata de un proyecto de rehabilitacion estructural de la cubierta, no se tienen en
cuenta otras normativas vigentes relativas al conjunto de la edificaciéon, como pudieran ser
comprobaciones de la seguridad contra el fuego, acustica, térmica, etc. ya que no se tiene previsto

actuar sobre el resto de elementos de la nave.

1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

El objetivo de este proyecto es la mejora de la accesibilidad de pasajeros que utilizan el Puerto
de Motril como nexo de unién con el Norte de Africa. Este objetivo se consigue ofreciendo unas
instalaciones eficientes y comodas, de alta capacidad y agiles que guien a los usuarios facilmente a las
zonas requeridas. Para ello se adecuara el aparcamiento P7 (antigua Industrias Sur) para preembarque

de la linea regular con Tanger-Med.

Para alcanzar los objetivos marcados en el presente proyecto han de realizarse una serie de

trabajos que se han clasificado como sigue:
1.- Pavimentacion.

La explanada del aparcamiento P7 se presenta irregular y con un firme no apto para uso de

aparcamiento y estancia de los usuarios del Puerto de Motril.

Por ello se realizara una nivelacion con zahorra artificial, segin aparece en planos, suavizando

la pendiente y favoreciendo la salida de las aguas pluviales a los puntos de evacuacion.

Sobre esta capa de nivelacion se ejecutard un firme de 15 cm de zahorra artificial y 4 cm de
aglomerado tipo AC 16 SURF 45/80-65 S OFITA (segun UNE-EN 13108) o antigua S-12 (segin PG-
3).

En este proyecto se incluye la pavimentacion de los aparcamientos P4 y P5, que consisten en
un simple tratamiento de gravilla y betin, con aglomerado tipo AC 16 SURF 45/80-65 S OFITA
(segin UNE-EN 13108) o antigua S-12 (segun PG-3). Se cuidarin las lineas de aguas, pozos,

imbornales, arquetas y demas elementos existentes.

Este trabajo, para dar operatividad a las zonas de aparcamiento durante la OPE, se realizara al inicio
del proyecto. Esto supone que el aglomerado se realizard, al menos, en 2 veces con €l consiguiente
incremento en costes de desplazamiento de equipos y demas. Este coste estd incluido dentro del precio

de la partida de aglomerado.

Por otra parte, previo al aglomerado en P4 y P5 se realizara un barrido para retirar toda la gravilla
suelta del pavimento existente y poder conseguir una buena adherencia. Este trabajo esta incluido en el

precio de la partida de aglomerado.

Ejecutados los cerramientos 1 y 2 se realizaran rellenos localizados en el intradés de los
mismos en capas de 20 cm de zahorra y compactada al 100 % del proctor modificado, en un ancho de

1 metro. Estos rellenos estan incluidos dentro del precio de la correspondiente estructura.

En el vial del Paseo del P4jaro se mejorara el firme fresando 4 cm para después rellenar 4 cm
de aglomerado tipo AC 16 SURF 45/80-65 S OFITA (segiin UNE-EN 13108) o antigua S-12 (segin

PG-3), dando pendientes laterales hacia la linea de agua e imbornales y longitudinal hacia el oeste.

El acerado afectado por la restitucion del muro se repondra en el ancho de 3,54 metros segin

planos.

La zona delimitada por vallado de simple torsion al norte del aparcamiento se pavimentara

mediante solera de hormigébn HM-15 de 10 cm de espesor, con mallazo 7 8mm #15 cm.
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2.- Control de Aguas pluviales.

Previo al inicio de los trabajos se realizard un replanteo en obra de la canalizacién. Se

necesitara topografia para adaptar las pendientes longitudinales del caz proyectado a la realidad.

Para el célculo hidraulico se ha descompuesto la zona de aparcamiento en cuencas de drenaje

y se ha utilizado la Norma 5.2.- I.C. de Drenaje Superficial.

Las actividades englobadas son:

- Canaleta de hormigoén. Linea de aguas. Caz. Se ejecutari la instalacion de la linea de agua en
los margenes del aparcamiento con las pendientes y cotas que se establezcan al inicio, las cuales
deberan ser aprobadas por la Direccién Facultativa de la APM a propuesta del contratista. La canaleta
de hormigén prefabricado D: 30 cm se apoyard en una cama de hormigén magro. Incluye la
demolicion del pavimento, excavacion, rellenos, etc. Totalmente terminado. Esta unidad se mide por

ml de canaleta colocada.

- Canalizacién de pluviales. Abierta la zanja, y previa solera de hormigén, se coloca un tubo
de pvc teja SN-8 de 200 mm de didmetro recubierto de hormigdén hasta terminacion. Este tubo se
instalara en zanja segin planos. Se situardn cumpliendo con los detalles especificados en planos,
debidamente colocados. Incluye todos los elementos de uniones, codos, tes, etc.. que sean necesarios
para su perfecta canalizacién. La medicidn de canalizacién de tuberia es por ml. Debera cumplir con

todo lo especificado en el presente proyecto.

Desde el pozo filtrante ubicado mas al oeste se canalizaran las aguas hasta la linea que
discurre por el vial del barrio de Santa Adela. En el precio unitario de canalizacion de pluviales se
incluye parte proporcional de calar el muro para conectar a la red existente. Se solicitara permiso de

vertido al Ayuntamiento de Motril previo a la realizacioén de los trabajos.

- Pozo filtrante. Con el objetivo de evacuar las aguas, se instalaran 2 pozos filtrantes de
hormigén cuya base serd de grava para que pueda circular el agua. Previo al relleno de la grava, la
granulometria de ésta debera ser aprodaba por la D.F. a propuesta del contratista. La grava estara

recubierta por un geotextil NT 150 gr/cm2, que evitard su contaminacién de finos. Las dimensiones

seran de 2 metros de didmetro y 2 metros de profundidad ftiles. Incluye tapa y marco circular de
imbornal D-400. La demolicién del pavimento existente, excavaciéon y rellenos estan incluidos.

Totalmente terminado. Esta unidad se mide por ud. de pozo filtrante.

- Imbornal. Con el objetivo de evacuar las aguas, se instalarAn 2 nuevos imbornales que
recojan las aguas provenientes de la linea de agua. Las dimensiones seran rectangulares de 90 * 60 cm
y 1 metro de profundidad. Incluye tapa y marco de imbornal D-400. La demolicion del pavimento
existente, excavacion y rellenos estdn incluidos. Totalmente terminado. Esta unidad se mide por ud de

pozo filtrante.

- Canaleta de hormigdn con rejilla imbornal de 30 cm. Como se indica en planos, en la lima
hoya que se forma frente a la carpa se instalard una canaleta de hormigdén prefabricado de 30 cm de
ancho y 30 cm de profundidad, recibida en sus conexiones. Esta canaleta en su parte superior tiene una
rejilla imbornal tipo D-400. Incluye la Demolicion del pavimento, excavacion y rellenos de hormigén.

Totalmente terminado. Esta unidad se mide por ml de canaleta.

3.- Red de Servicios.

Para dotar de instalaciones el aparcamiento P-7 se realizara una red de servicios:

- Abastecimiento. Tubo de polietileno de alta densidad con didmetro de 63 mm y presion de
trabajo de 16 atm. Uniones electrosoldadas. Se instalaran las piezas especiales que sean necesarias.

Esta tuberia se introducira en zanja segiin detalle de planos.

Se conectara con la red existente en el aparcamiento P4, habilitando una arqueta de 40 * 40 y
marco y tapa D-400. A lo largo de la linea se dispondran 7 bocas de riego para una posible conexién

futura.

Para poder cortar la circulacién, en caso de averia, se dispondran 4 valvulas de corte para la

tuberia de 63 mm.
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- Contraincendios. Tubo de polietileno de alta densidad con didmetro de 110 mm y presién de
trabajo de 16 atm. Uniones electrosoldadas. Se instalaran las piezas especiales que sean necesarias.

Esta tuberia discurre tanto grapada al muro de P5 como en zanja segun detalle de planos.

Se conectara con la red existente de contraincendios en las antiguas instalaciones de Proas.
Esta conexion se realizara en altura debido a que la tuberia existente discurre por el muro de dichas
instalaciones. Esta conexion incluye las piezas especiales y materiales que sean necesarios para su
correcta gjecucion y dejarla totalmente terminada. Desde este punto, se llevara la tuberia de
contraincendios grapada al muro a una altura de 1,50 metros hasta el punto donde comenzard la

canalizacion en zanja.

En el punto designado como inicio de canalizacidn en zanja se habilitara una arqueta de 40 *
40 y marco y tapa D-400 a partir de donde se soterrard la canalizacion de contraincendios. Se
instalaran todas las piezas que sean necesarias para su correcto funcionamiento. A lo largo de la linea
se dispondran 9 bies. Cada bie se ejecutard seglin detalle en planos, incluyendo todas las piezas
especificadas en el mismo para su correcto funcionamiento, incluye monolito, contador y puerta

metalica, valvula de corte, etc.

Para poder cortar la circulacion, en caso de averia, se dispondran 4 valvulas de corte para la

tuberia de 110 mm.

- Telecomunicaciones.

Se conectard a la red existente en el aparcamiento P5 segun se detalla en planos y se dejaran

tubos en vacio para posibilitar que en un futuro pueda tenderse F.O.

Se aprovecharan las arquetas para uso de todos los tubos corrugados en vacio o con cable para

alumbrado.

- Electricidad.

Se conectar con la red existente en el punto designado en obra, donde se realizard un cuadro
eléctrico y una arqueta de 40 * 40 cm en su base desde donde se canalizaran tubos en vacio por todo el

aparcamiento P7.

El cuadro, contendrd como minimo: Interruptor General 4 polos * 63 A + Sobretensiones. 7

circuitos con 2 polos * 25 A.

Las zanjas se ejecutaran segun se especifica en planos y presupuesto.

Se adjunta también plano de ubicacion de los servicios afectados. El coste sobrevenido de

actuar con los servicios afectados esté incluido en parte proporcional en las partidas de este proyecto.
4.- Alumbrado.
Para alcanzar el objetivo de una iluminancia media de 15 lux, puesto que es la exigida por la
normativa en vigor de iluminacion en zonas de trabajo exterior para aparcamientos, se dotara de 10

nuevas luminarias ubicadas en 3 baculos.

Las luminarias seran del tipo Navia G-200 w con sobretensiones. Las caracteristicas que,

como minimo, deben cumplir dichas luminarias seran las siguientes:

- Materiales. Cuerpo de aluminio inyectado con cierre de cristal templado.

- Vida util .70 B10 mayor de 80.000 horas.

- Grado de Proteccion IP Global de 66. Para todos los componentes.

- Grado de Proteccién IK Global de 08. Para todos los componentes.

- Temperatura de Color. 4.000 K.
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- Eficiencia luminica mayor de 98 lum/w.
- Rango minimo de temperatura de funcionamiento. De -20°C a +50°C.

- Doble sistema de control de temperatura de la luminaria. Sensor y control de seguridad en la

matriz de diodos LED. Sensor y control de seguridad en la fuente de alimentacion.
- Control térmico mediante micro controladores integrados en la propia placa LED.
- Marcado CE y certificado de cumplimiento de normativas generales.

- Incorporar sobretensiones.

Se utilizard como soporte de las luminarias 3 baculos metalicos de 12 metros de altura. 2
baculos soportaran 3 luminarias y el tercero soportard 4 luminarias. La cimentacién, pernos, béaculo,
herrajes para la colocacién de luminarias y demds elementos serdn calculados para resistir su peso
propio y viento de 150 Km/h. Previo a su instalacién, dichos calculos deberan ser aprobados por esta

APM. Todos estos elementos estan incluidos en el precio.

Se llevaré canalizacién eléctrica, mediante zanja segun planos. Se introduciré el cableado de

cobre eléctrico de 4 * 6 mm?2 + tierra por uno de los tubos corrugados de @ 90 c¢m, y los otros dos se

dejaran en vacio de reserva. Esta canalizacion comienza desde la farola existente, denominada como 2,
hasta la nueva farola N°2 y N°3 y desde la farola existente, denominada como 1, hasta la nueva farola

N°1. La zanja incluye excavacion y/o demolicion y se rellenara segiin detalle de planos.

En la base de cada farola se dispondréa de una arqueta eléctrica de 40 cm * 40 cm, desde donde
se realizard la acometida a cada cuadro de farola. Se instalara, por farola, un cuadro eléctrico de
intemperie que albergara en su interior, como minimo, un diferencial general, un térmico general y un
interruptor térmico por luminaria. De esta manera, cada farola serd independiente del resto. Desde este
cuadro se alimentara a las luminarias mediante cable eléctrico tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3 * 2,5 mm2. Se
instalard una pica normalizada, segin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, en las arquetas a

construir.

Las luminarias se dispondran de tal manera que se orienten siempre hacia el interior del

aparcamiento P-7 con un angulo de 45° sobre la vertical y de 60° sobre la horizontal.

5.- Cerramiento.

Para independizar el aparcamiento P-7 del resto de instalaciones del puerto y dar mayor

seguridad a los usuarios del mismo se dispondra de cerramientos en lado sur.

Se restituira el cerramiento demolido con 2 tipologias de cerramiento segiin se puede apreciar

en los planos. El precio incluye todos los trabajos y materiales que sean necesarios para su ejecucion.

El cerramiento tipo I, que separa 2 zonas portuarias, es de 170 cm parte hormigén + 205 cm de

vallado de malla. Esta unidad se mide por ml de cerramiento terminado.

El cerramiento tipo II, que separa el puerto de la ciudad, es de 230 cm parte hormigon + 205

cm de vallado de malla. Esta unidad se mide por ml de cerramiento terminado.
Al construir el muro, queda un espacio entre el firme del aparcamiento y €l propio muro. Este
espacio se rellenara con zahorra artificial de manera localizada en un ancho de 1 metro y capas de 20

cm.

Ambas estructuras se apoyaran sobre una solera de hormigén de limpieza de 10 cm de espesor

con mallazo de 8 mm de didmetro y trama de 15 cm.

6.- Balizamiento y Sefializacion.

Con el objetivo de sefializar las zonas de aparcamientos, viales de circulacion y viales de

emergencia se dispondra de las correspondientes marcas viales y sefializacién vertical.

La sefializaciéon horizontal consiste en lineas y marcas viales en pintura blanca de 2

componentes.
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La sefializacion vertical consistira en 3 placas para aimpes de aluminio que se colocaran en

postes existentes o en muros para indicar el recorrido hacia el “Aparcamiento P7”

Se instalaran horquillas de proteccidon segin indican los planos para proteger a las bies que

quedan junto a los viales de paso de vehiculos.

Para evitar caidas a distinto nivel, en el lado norte junto a los aparcamientos P4 y P5, se

dispondré de una barrera semirrigida de seguridad tipo BMSC2-120a.

Durante la ¢jecucién del proyecto se mantendrd la zona de trabajo totalmente vallada y
hermética para impedir el acceso a cualquier persona ajena a la misma. Este vallado de obra tendra una

altura minima de 3 metros. El coste de este vallado esta incluido en la partida de seguridad y salud.

1.4.- COMIENZO DE LAS OBRAS.
1.4.1 Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo consignado en el Contrato de Obra, la Direccién de Obra junto con el

Contratista realizaran el replanteo de las obras, mediante medicion topografica exhaustiva.

Del resultado de dicha comprobacion se levantara Acta que reflejara la posesion y disposicion

de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto.
1.4.2  Apertura del centro de trabajo.

El Contratista comunicara por escrito a la Direccién de Obra la apertura del Centro de Trabajo,

de acuerdo con los requisitos legales establecidos.
1.4.3 Programa de trabajos.

El Contratista presentara un Programa de Trabajos en el plazo que se fije en el contrato de
obras a partir de la Comprobacion del Replanteo, que debera ajustarse al plazo contractual, teniendo en

cuenta los periodos precisos para los replanteos de detalle y los ensayos de aceptacion.
1.4.4 Orden de iniciacion de las obras.

El Contratista iniciard las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y

comenzara los trabajos en los puntos que se sefialen.

Si no obstante haber formulado el Contratista en el Acta de Comprobacion del replanteo
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto, el Director de las Obras decidiese su
iniciacion, el Contratista estara obligado a iniciarlas sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la
responsabilidad que a la Propiedad incumbe como consecuencia inmediata y directa de las 6rdenes que

emita.
1.4.5 Direccion de las obras.

La Direccion de Obra dispondré de un Libro de Ordenes y visitas, donde el Director de Obra o

personal cualificado de su equipo expondra las drdenes y aclaraciones que considere necesarias.

El Libro de Ordenes y Visitas constard de paginas numeradas por duplicado para su

distribucion al Contratista y a la Direccion de Obra, aportandose copia a la Propiedad.

Al iniciar las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, se hara

constar en el Libro de Ordenes la relacién de personas que, por el cargo que ostentan o la delegaciéon
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que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las 6rdenes que consideren

necesario comunicar al Contratista.
1.4.6 Ordenes al contratista.

La Direccién de Obra dispondra de un Libro de Ordenes y visitas, donde el Director de Obra o
personal cualificado de su equipo expondra las érdenes y aclaraciones que considere necesarias.

El Libro de Ordenes y Visitas constard de paginas numeradas por duplicado para su
distribucion al Contratista y a la Direccidn de Obra, aporténdose copia a la Propiedad.

Al iniciar las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, se hara
constar en el Libro de Ordenes la relacién de personas que, por ¢l cargo que ostentan o la delegacion
que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en €l las 6rdenes que consideren

necesario comunicar al Contratista.

Las 6rdenes emanadas de la superioridad jerarquica del Director de las Obras, salvo casos de
reconocida urgencia, se comunicaran al Contratista por intermedio de aquél. De darse la excepcion
expresada, la Autoridad Promotora de la orden la comunicara al Director de las Obras con analoga

urgencia
1.4.7  Servicios afectados.

Antes de comenzar las obras el Contratista presentara a la Direccion de Obra una relacion de

los servicios existentes, asi como los planes de previsién y reposicion de los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccion de Obra, aceptacion
alguna, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta

ubicacion de los servicios, desarrollo de las obras y no afectacién de éstos.

El Contratista cumplira por su cuenta y riesgo con todas las obligaciones que significa la obra
y seré el tnico responsable de las alteraciones que estas puedan ocasionar en las zonas proximas,

reponiendo cualquier servicio afectado y no teniendo derecho a presentar reclamacion alguna.
1.5.- ENSAYOS.

Sera preceptiva la realizacién de los ensayos mencionados expresamente en este documento o

en la normativa técnica de caracter general que resultare aplicable.

Los gastos que se originen para ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra para
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construccién ocultos, de confirmarse su
existencia, se imputardn al Contratista. También, seran imputables al Contratista los gastos que se
originen por la realizacion de los ensayos necesarios para estudiar e identificar los materiales
propuestos por el Contratista cuyas caracteristicas no cumplan los limites establecidos en este Pliego

de Prescripciones Técnicas.
1.6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.
1.6.1 Dafios y perjuicios.

El Contratista indemnizard por su cuenta todos los daflos causados a terceros como

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Propiedad, seré ésta responsable de dichos dafios en cuyo caso, la Propiedad podra exigir
al Contratista la reparacion material del dafio causado por razones de urgencia, teniendo derecho el

Contratista a que se abonen los gastos que tal reparacion ocasione.
1.6.2  Evitacion de contaminaciones.

El Contratista esta obligado a cumplir las érdenes de la Direccion de las Obras cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y en general cualquier clase de
bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres angjos a las mismas,
aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos

en las disposiciones vigentes sobre Medio Ambiente.
1.6.3 Permisos y licencias.

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ocupacion
temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, explotacién de canteras o vertederos de productos
sobrantes, obtencién de materiales, etc. E] Contratista solo tendra derecho, en todo caso, a la puesta en
practica de los derechos que, referentes a estas cuestiones, da a la Administracion Publica la Ley de
Expropiacion Forzosa, siendo él, como beneficiario, el que deberd abonar, como se dijo antes, los

justiprecios derivados de las ocupaciones temporales.
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1.7.- CONSERVACION DE LAS OBRAS.
1.7.1  Definicion.

Se define como conservacion de las obras los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y
reparacion, asi como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado
de funcionamiento y policia. En todo momento se seguird cualquier indicacién del Ingeniero Director
en cuanto al mantenimiento de la limpieza y policia antes citada. La Empresa Constructora esta
obligada no sélo a la ejecucién de la obra, sino también a su conservacién hasta la recepcion o
conformidad y durante el plazo de garantia.

La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan advertirse se
entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Direccién, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento, dentro del
periodo de vigencia del Contrato.

Los trabajos de conservacion, tanto durante la ejecucién de las obras hasta su recepciéon como
durante el plazo de garantia, no son de abono directo por considerarse prorrateado su importe en los

precios unitarios.
1.7.2  Conservacion durante el plazo de garantia.

La Empresa Constructora queda obligada a la conservaciéon de la obra durante el plazo de
garantia, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras en perfecto
estado de conservacion.

La Empresa Constructora responderéd de los dafios o deterioros que puedan producirse en la
obra durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal
uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotacion y no al

cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la obra.
1.8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.8.1 Plan de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre SSCONS el Contratista presentara un
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud en funcién de su propio sistema de

gjecucion.

En dicho Plan se incluiran las propuestas de medidas alternativas de prevencién con la
correspondiente justificacion técnica, que no podra implicar disminucién de los niveles de proteccion

previstos en el proyecto.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad

y Salud durante la ejecucién de la obra, antes del inicio de la misma.

El Plan de Seguridad y Salud podré ser modificado por el contratista en funcién del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que

puedan surgir.
1.8.2 Coordinador de Seguridad y Salud.

En cumplimiento del articulo 3° del R.D. 1629/1991 de 24 de octubre se nombrard un

Coordinador de Seguridad y Salud con caracter previo al inicio de la ejecucion de la obra.
1.8.3 Libro de incidencias.

El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Direccion de Obra dispondra de un

Libro de Incidencias, que constara de hojas numeradas por duplicado, habilitado al efecto.

A dicho Libro de Incidencias tendran acceso la Direccién de Obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos que tengan

responsabilidades en materia de prevencion de riesgos laborales.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucién de las obras o, en su defecto, la Direccién de Obra cuando no sea necesaria la
designacion de coordinador remitiran en el plazo de veinticuatro (24) horas una copia a la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y fotocopias compulsadas a la Propiedad, al contratista

afectado y a los representantes de los trabajadores.

Se hara constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el

Director de Obra y, entre otros, con caracter diario, los siguientes:
o Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente maxima y minima.
o Relacion de los trabajos efectuados.

o Cualquier circunstancia que pueda influir en la seguridad, calidad o en el ritmo de la

obra.
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2.- CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES.

2.1.- GARANTIAS DE CALIDAD (MARCADO CE).

El término producto de construcciéon queda definido como cualquier producto fabricado para
su incorporacién, con caricter permanente, a las obras de edificacién e ingenieria civil que tengan

incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

. Resistencia mecénica y estabilidad.

. Seguridad en caso de incendio.

. Higiene, salud y medio ambiente.

. Seguridad de utilizacién.

. Proteccion contra el ruido.

. Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

. Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias

DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

. Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la

correspondiente Decision de la Comision Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracién competente en materia

de industria la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en
la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro

ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcciéon 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacién

complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

. En el producto propiamente dicho.

. En una etiqueta adherida al mismo.
. En su envase o0 embalaje.
. En la documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE se realizan segun el dibujo adjunto y deben tener una dimensién

vertical no inferior a 5 mm.
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Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una

serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se¢ determina en las normas

armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

. el nimero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

. el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

. la direccién del fabricante

. el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

. las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

. el numero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

. el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los numeros

de todas ellas
. la designaci6n del producto, su uso previsto y su designacion normalizada.

. informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto

atendiendo a sus especificaciones técnicas
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2.2.- CONDICIONES GENERALES.

Cuantos materiales se emplean en la obra, estén o no citados expresamente en el presente
Pliego, seran de la mejor calidad y reuniran las condiciones de bondad exigidas en la buena practica de
la construccién y si no los hubiesen en la localidad debera traerlos el Contratista del sitio oportuno.
Tendran las dimensiones y caracteristicas que marcan los Documentos del Proyecto o indique la

Direccién de Obra o su representante durante la ejecucién.

La llegada de los materiales no supone la admision definitiva mientras no se autorice por la
Direccién de Obra o su representante. Los materiales rechazados serdn inmediatamente retirados de la

obra.

El Contratista podrd proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su
aprobacion y los certificados de los ensayos y analisis que la Direccion juzgue necesarios, los cuales se
haran en los laboratorios y talleres que la Direccién de Obra indique al Contratista. Las muestras de
los materiales seran guardadas juntamente con los certificados de los analisis para la comprobacion de

los materiales.

Todos estos examenes previstos no suponen la recepcion de los materiales. Por tanto, la
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligacién, no cesard mientras no sean
recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Direccién de Obra o persona en
quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos

no observados en el reconocimiento.

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, analisis y demas operaciones en los materiales
para su reconocimiento seran de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta en los

Precios de Proyecto.

La Administracion podrd exigir, por escrito, al Contratista, que retire de la obra a todo
empleado que considere incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese susceptible de cualquier

otra objecion.

2.3.- CEMENTOS.

Se definen como cementos a los conglomerantes hidraulicos que, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las
reacciones de hidrélisis e hidratacion de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados

mecanicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

Los cementos a emplear en esta obra se expediran en sacos de 25 6 50 kilogramos de peso o a
granel mediante instalaciones especiales de transporte, seguridad y almacenamiento tales que

garanticen su perfecta conservacion.

A la entrega del suministro, el vendedor aportard un albardn con documentacion anexa

conteniendo entre otros, los siguientes datos:
- Nombre y direccion de la empresa suministradora.
- Fecha de suministro.
- Identificacién de la fabrica que ha producido el cemento.
- Identificacion del centro expedidor (fabrica, punto de expedicidn, centro de distribucion).
- Identificacion del vehiculo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominacién y designacion de cementos segiin normas UNE y marca comercial.

- Contrasefia del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o nimero del

certificado correspondiente a marca de calidad equivalente.
- Nombre y direccién del comprador y destino
- Referencia del pedido.

Ademés se indicaran las restricciones de empleo y las caracteristicas del cemento suministrado
comparado con los requisitos reglamentarios o del certificado de marca de calidad equivalente del

cemento, asi como la indicacion de que no se sobrepasa en + 5%.

No sera objeto de medicion y abono el cemento que se incluye en unidades de obra de los que

forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.
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2.4.- MORTEROS.
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
. En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracion.

. O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que

garanticen su perfecta conservacion.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y

almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
Recepcion y control.

Documentacién de los suministros:

. Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante.
El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes

se hanr adicionado.
Ensayos:

. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se

realiza segin la normativa vigente.
Recomendaciones para su uso en obra.

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendré en cuenta determinadas propiedades, como
la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcién del

grado de exposicion y del riesgo de saturacion de agua.

En condiciones climatologicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las

medidas oportunas de proteccion.

El amasado de los morteros se realizard preferentemente con medios mecanicos. La mezcla
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el
amasado se realice a mano, se harad sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como

minimo tres batidas.

El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este
tiempo se le podra agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no

se haya empleado se desechara.

No ser4 objeto de medicion y abono el mortero que se incluye en unidades de obra de los que

forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.
2.5.- HORMIGONES.
Condiciones de suministro.

El hormigén especificado en esta obra debe tener las caracteristicas que se identifican en los

los planos correspondientes.

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en estructuras cumplirdn las

condiciones impuestas en el articulo 31 de la Instruccién EHE.

Cada tipo de hormigén empleado debera cumplir con la resistencia a compresion a los 28 dias

de edad especificada en proyecto

El hormigdn bajo cimientos (hormigdén de limpieza) tendrd una resistencia caracteristica a la

compresion fck = 15 N/mm?2.

El CONTRATISTA debera someter a la aprobacién de la DIRECCION de OBRA las
dosificaciones de cada uno de los tipos de hormigén previstos en el proyecto, cumpliendo las

caracteristicas de resistencia y docilidad requeridas, y la planta de fabricacion.

El hormigén se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacién sensible

en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
moviles, el volumen de hormigén transportado no debera exceder del 80% del volumen total del
tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se termina de amasar, en amasadora mévil, el volumen no

excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero
endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa
fresca de hormigén. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su

superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigén.
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El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos . Tamafio maximo del 4rido.
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces . Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no
de mantener la homogeneidad del hormigén durante el transporte y la descarga. contiene
Recepcion y control. . . . . s . .
P y . Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y,
Documentacién de los suministros: en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.
Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccién Facultativa, . Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su . Cantidad de hormigén que compone la carga, expresada en metros cfibicos de
caso, por el proyecto o por la Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos: hormigén fresco
Antes del suministro: . .y . . .
. Identificacion del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que
. Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas proceda a la descarga.
reglamentariamente. . .
g . Hora limite de uso para el hormigdn.
. Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo Después del suministro:
establecido en la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
. El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con
Durante el suministro: sy .
poder de representacién suficiente.
. Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las Ensayos:
instalaciones de obra, ir4 acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se

momento a disposicién de la Direcciéon de Obra, y en la que deberan figurar, como

minimo, los siguientes datos:

. Nombre de la central de fabricacion de hormigén.

. Numero de serie de la hoja de suministro.

. Fecha de entrega.

. Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

. Contenido de cemento por metro cubico de hormigén.

. Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
. Tipo de ambiente.

. Tipo, clase y marca del cemento.

. Consistencia.

realiza segun la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
Conservaciéon, almacenamiento y manipulacién.

En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar

la disgregacion de la mezcla.
2.6.- ARMADURAS PASIVAS.

Se denominan barras corrugadas para hormigén estructural aquellos productos de acero de
forma sensiblemente cilindrica que presentan en su superficie resaltos o estrias con objeto de mejorar

su adherencia al hormigén.

Los distintos elementos que conforman la geometria exterior de estas barras (tales como

corrugas, aletas y nucleo) se definen segin se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
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Los didmetros nominales de las barras corrugadas se ajustaran a la serie siguiente 6-8-10-12-

14-16-20-25-32 y 40 mm. El acero a emplear sera el B 500 SD.
2.7.- ENCOFRADOS.

Se refiere este Articulo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos.
Ademas de lo aqui indicado, sera de aplicacién el Articulo 680 del PG-3/75, y el Articulo sesenta y
cinco (65) de la instruccion EHE-2008.

Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metélicos u
otro material que reina las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener

provisionalmente al hormigoén en tanto alcance la resistencia requerida para autosostenerse.

Los materiales a emplear en la fabricacion deberan cumplir las condiciones establecidas en el

presente Pliego para las obras de hormigén armado.

Segtn art 65 de la EHE2008 “Las cimbras, encofrados y moldes, asi como las uniones de sus
distintos elementos, poseerin una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de
las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones
de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de
hormigonado y, especialmente, bajo las presiones del hormigén fresco o los efectos del método de
compactacion utilizado. Dichas condiciones deberdn mantenerse hasta que el hormigén haya adquirido
la resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que sera

sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado”.
2.8.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto
a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se sefialan en el

apartado 280.3 del presente articulo.

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberd conseguirse una mezcla

adecuada de todos los componentes con el agua.

El control de calidad de recepcidn se efectuara de acuerdo con el articulo 81.2 de la vigente

“Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras exigira la acreditacién documental del cumplimiento de los criterios
de aceptacion y, si procede, la justificacion especial de inalterabilidad mencionada en el apartado

280.3 de este articulo.
2.9.- ZAHORRA ARTIFICIAL.

Se define como zahorra artificial el material formado por aridos machacados, total o

parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Los materiales y la ejecucion cumpliran lo prescrito en el Art. 501 del PG3 y en la Instruccién

6.1 y 2-IC sobre Secciones de Firmes.
Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava natural.

El rechazo por el tamiz UNE 5 mm. debera contener una proporcién de elementos triturados
que presenten no menos de dos (2) caras de fractura, no inferior al setenta y cinco por ciento (75%). La

curva granulométrica se adaptara al huso ZA (25).
2.10.- SUELO SELECCIONADO.

Se define como suelo seleccionado el material formado por aridos machacados, total o

parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Los materiales y la ejecucién cumpliran lo prescrito en el PG3 y en la Instruccion 6.1 y 2-1C

sobre Secciones de Firmes.
Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava natural.
2.11.- PAVIMENTO DE BALDOSA DE TERRAZO Y DE ADOQUIN DE HORMIGON.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos tanto por baldosas de terrazos como
adoquines de hormigén de uso exterior (seglin clasificacion y definiciones de la norma UNE 13748-
2:2005, de las dimensiones fijadas en los demas documentos del Proyecto, idénticas a las existentes en
los acerados contiguos donde se actila, asentadas sobre una capa de mortero, conforme a la situacion

marcada en los planos.
En ambos casos, se deberan cumplir las siguientes condiciones:
-La longitud total no excede 0,40 m;
-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4.

La baldosa de terrazo se compone de:
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Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, aridos finos capaces de soportar un
tratamiento segin acabado superficial, con el fin de dejar a la vista los aridos o de conseguir texturas,

puede contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua.

Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo, pudiendo incorporar

aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua.

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricacion de la

baldosa de terrazo seran los adecuados para que la calidad, aspecto y coloracion sean los deseados.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y

seran aprobados por la Direccién facultativa.

En las baldosas se comprobaran segun los apartados de medida de las dimensiones planas y de
espesor de la norma UNE-EN 13748-2, los valores individuales y cumplirdn con las dimensiones

nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas segin la Norma.

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepcion de los
eventuales rebajes de la cara o dorso, no variara en mas de dos milimetros (2,0 mm) para espesores

menores de cuarenta milimetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milimetros.

El espesor de la capa huella de la baldosa, sera de al menos 8 mm. para una producto que deba
se pulido tras su colocacién y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este
espesor se ignoraran las particulas aisladas de 4ridos de la capa de base puedan quedar introducidas en
la parte inferior de la capa de huella. El espesor minimo de la capa de huella en baldosas con

acanaladuras o rebajes sera de 2 mm.
La planeidad de la cara vista sélo sera aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir).

En este caso, la flecha maxima no sera superior al £0,3 % de la diagonal considerada. De
acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2 y el complemento nacional UNE 127748-2 que regulan las
formas de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir que la absorcién individual de cada
probeta no sea mayor del 6%. Las baldosas cuya absorcién de agua sea menor o igual al 6% se

consideran resistentes a las heladas.

2.12.- BORDILLO DE PIEDRA.

Se define bordillo de piedra natural de una unica pieza, procedente de rocas sanas de
estructura compacta, con un color y una textura uniformes en toda la superficie, idénticas a las

existentes en las inmediaciones.

Seran de forma geométrica rectangular, con la cara superficial llana, excepto en la caras

exfoliadas de forma natural.
Los angulos y las aristas seran rectos.
Cumplira las condiciones requeridas por la DF.

Las dimensiones de la pieza se dardn en milimetros y con el siguiente orden: longitud (1),

anchura ( b) y espesor (d).
Los acabados superficiales se deben extender uniformemente hasta las aristas de la pieza.

El suministrador aportara la muestra de referencia, de acuerdo con la norma UNE-EN 12058

y/o UNE-EN 12057 y/o UNE-EN 1469 y/o UNE-EN 1341.
2.13.- BORDILLOS DE HORMIGON.

Se definen como bordillos de hormigdn a los elementos prefabricados de hormigén colocados
sobre una solera adecuada, que constituyen una franja que separa las zonas peatonales del trafico

rodado.
El mortero a emplear sera del tipo designado como H 450.

Seran prefabricados de hormigdén vibrado de 400 Kg. de cemento por metro cibico, y sus

dimensiones seran las indicadas en los planos.

La seccion transversal de los bordillos sera la especificada en los planos correspondientes, y su
directriz se ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. La longitud

minima de las piezas sera de medio metro (1/2 m.), salvo en piezas especiales.

Se admitira una tolerancia, en las dimensiones de la seccién transversal, de diez milimetros (+

10 mm).
2.14.- BETUNES ASFALTICOS.

Se definen como betunes asfalticos los ligantes hidrocarbonados solidos o viscosos,

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilacion, oxidacién o “cracking”, que contienen
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una baja proporcion de productos volatiles, poseen propiedades aglomerantes caracteristicas, y son

esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos

de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

Los betunes se identifican por una letra B seguida de dos nimeros separados por barra

inclinada o derecha que indica el valor minimo y maximo de su penetracion.

En todo lo que no figure en este Pliego sera de aplicacion lo especificado en el articulo 211 del

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) vigente.

A la llegada a obra de cada partida se inspeccionara el estado de la cisterna y el Director de las
Obras dara su conformidad o reparos para el almacenamiento y control de las caracteristicas del

material.

De la partida se tomaran dos (2) muestras, de al menos 2,5 Kg., con arreglo a la Norma NLT-
121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del periodo de garantia, y realizando sobre

la otra la determinacion de la penetracién y punto de reblandecimiento (anillo y bola).

Los resultados de todas los ensayos deberan cumplir los limites prescritos para las

caracteristicas del material solicitado.

Una vez cada mes de obra, como minimo tres (3) veces durante la ejecucion de la obra, por
cada tipo y composicion de betun, se realizaran los ensayos necesarios para la comprobacion de las

caracteristicas resefiadas.
2.15.- RIEGOS DE ADHERENCIA.

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie bituminosa, previamente a la colocacion sobre éste de una capa bituminosa o tratamiento

bituminoso. Los ligantes hidrocarbonados a emplear son el denominado ECR-1.

Para los riesgos de adherencia con emulsion ECR-1 se empleara una dotacion de un kilogramo

por cada metro cuadrado (1 kg/m?2).
2.16.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado,
aridos (incluidos el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas del

arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacion implica

calentar el ligante y los aridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportacion), y se pone en

obra a temperatura muy superior a la ambiente.
Las mezclas bituminosas en caliente a emplear podran ser las siguientes:
M. bituminosa en caliente tipo AC16 surf B60/70S (S12).
M. bituminosa en caliente tipo AC22 surf B60/70S (S20).
M. bituminosa en caliente tipo AC22 bin B60/708S (S20).
El ligante bituminoso a emplear serd un betin de penetracién B-40/50.

Los aridos se producirin o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se

acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacién el equivalente de arena, (NLT-
113/72), del 4rido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo
mineral) segiin las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, debera ser superior a cincuenta (50).

De cumplirse esta condicién, su indice de azul metileno, (NLT-171/86), deberé ser inferior a uno (1).
Dosificacién de ligante hidrocarbonado.-

Las tolerancias admisibles, en méis o menos, respecto de la dosificacién de ligante
hidrocarbonado respecto de la formula de trabajo serin los valores expulsados en porcentaje en masa
sobre el total de los aridos (incluido €l polvo mineral) que se muestran en la siguiente tabla, en funcion

de la capa y categoria de via que se trate.

Tabla Tolerancias del ligante residual.

CAPA TOLERANCIA

Pavimento calzada +0.10%

Base calzada +0.15%

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no debera ser inferior al

noventa y siete por ciento (97%) de la densidad maxima.
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2.17.- TUBOS PARA ALBERGAR CABLEADO ELECTRICO O DE
TELECOMUNICACIONES.

Se agrupan en esta definicién los tubos flexibles no metalicos de hasta 250 mm de diametro
nominal, los cuales serviran de guia para las canalizaciones de electricidad, alumbrado y

telecomunicaciones correspondientes, segun los planos y documentos del proyecto.
Se han contemplado los tipos de tubos siguientes:
- Tubos de PVC corrugados.
- Tubos de polipropileno.
- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior.
2.18.- CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD.

Los cables, de conductor subterraneo, seran unipolares, con aislamiento de polietileno o
similar y de acuerdo con la norma UNE 2119-74 se denominaran RV 0,6/1 kV 6, 10, 16, 25 y 35 mm?,
de cobre. Las restantes caracteristicas y especificaciones serdn las indicadas en las Normas UNE

21023.

No se admitiran cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas

de origen; tampoco el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.
Tras soportar sobretensiones de envejecimiento, debera resistir una tension de 3.000 V.
En las bobinas debera figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y seccion.

2.19.- TOMAS DE TIERRA.

En la presente obra se dispondra de un circuito cerrado a tierra, previéndose, en cada baculo o
columna la correspondiente union a tierra, conectada con un conductor de cobre desnudo de 35 mm?,
conductor que ird soldado a una pica de toma de tierra de 2 m. de longitud. El circuito de toma de

tierra consistira en un conductor de cobre desnudo de 16 mm?.
2.20.- VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO.
2.20.1 Valvulas de compuerta.

El material empleado en la fabricacion de las valvulas es fundicién dictil, de calidad superior
a la 370-17, segin la norma ISO 185. En cuanto al eje de maniobra, y la tuerca de maniobra estaran

compuestos por una aleacién de acero inoxidable con un minimo de 11,5 % de Cr. Todos los

elementos de las valvulas estaran debidamente revestidos con una proteccion anticorrosiva, siendo las
mas difundidas las pinturas epoxi, con un espesor minimo de 150 micras. La presion maxima
admisible, para un timbraje de 16 atm a 20° C es 1,6 MPa. Debe realizarse el ensayo de la Norma de la

tasa de fuga y del asiento.

La instalacién de la valvula de compuerta para el aislamiento de diversos tramos de tuberia,
consta del montaje de dos empalmes de brida- enchufe y brida- liso de PN_16 entre dos tubos de
fundicién. Embridada a éstos se dispone la valvula de compuerta de fundicion ductil timbrada a 16
atm. La disposicion de la pieza especial enchufe- brida con una holgura determinada por el fabricante,
de forma que no sufra menoscabo la estanqueidad de la tuberia, permite la no instalacion de carrete de

montaje.

Las valvulas estaran sometidas a un control de calidad de acuerdo con la norma ISO 5208, y

estaran registradas segun norma ISO 9001.
2.20.2 Ventosas.

Las ventosas empleadas seran trifuncionales que permiten la admision y la expulsion del aire
en el vaciado y llenado de la tuberia, asi como la purga de aire. El cuerpo de las ventosas ira realizado

en fundicion ductil, y las partes internas se realizaran en acero inoxidable.

La ventosa ird embridada a la valvula de compuerta que permite el aislamiento de la tuberia
principal, para posibles reparaciones. Esta Gltima ird conectada a una pieza en T con dos enchufes y

derivacion en brida.

Se instalaran ventosas de tres funciones en conducciones de didmetro igual o superior a 150
mm. En conducciones de didmetro inferior a 150 mm se instalaran ventosas bifuncionales de bola, con

unién rosca NPT y partes internas en acero inoxidable.
2.20.3 Desagiie.

El material empleado serd el mismo que para las valvulas de compuerta. Las vélvulas de
desagiie iran conectadas a una pieza especial en codo de 90 ° con bridas en los dos extremos, que

engancha con la tuberia principal mediante una T con dos enchufes y derivacion en brida.
2.20.4 Bocas de riego.

Los cuerpos de las bocas de riego, seran de fundicién con arreglo a las condiciones

especificadas en este Pliego.
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El didmetro de la conexidn a la red de distribucién debe calcularse para un caudal de 5 a 7 I/s
que es el correspondiente a una boca, ya que su funcionamiento no es simultineo. Se fija como

didmetro minimo para cada serie de bocas de riego el de 80 mm.

Las valvulas y sus asientos las tuercas, asi como los husillos, seran de bronce forjado y

torneado.
2.20.5 Hidrantes.

El hidrante se conectard a la red mediante acometida independiente para cada una, siendo el
didmetro de la misma igual, como minimo al del hidrante. La instalacién del hidrante dispondra de

valvula de cierre de compuerta.

Los hidrantes se situardn en lugares estratégicos, facilmente accesibles a los Servicios de

Extincién de Incendios y debidamente sefializados conforme a la Norma UNE 23-033.

Los hidrantes de incendio, deberan cumplir la norma NBE-CPI-96 (Condiciones de Proteccion

contra Incendios en los edificios).

El hidrante sera del tipo denominado Hidrante Contraincendios de Columna. El sistema de
apertura de husillo constara de dos bocas de salida de 70 mm y una de 100 mm. En la parte inferior del
hidrante se instalard una valvula de desagiie cuya apertura o cierre se efectua facilmente desde el
exterior al accionar la manivela; funcion que permite un vaciado rdpido y seguro del hidrante una vez

concluida su mision.
La valvula en la conexidn con la red general ha de ser de igual didmetro que el hidrante.
2.21.- TUBERIAS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCION DE AGUA.

El polietileno puro podra ser fabricado a alta presion, llamado polietileno de baja densidad o

fabricado a baja presion, llamado polietileno de alta densidad.
El polietileno puro de baja densidad, tendra las siguientes caracteristicas:

- Peso especifico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro

(0,930 gr/ml) (UNE 53088).

- Coeficiente de dilatacién lineal de doscientas (200) a doscientas treinta (230)
millonésimas por grado centigrado. En este tipo de materiales los
movimientos producidos por la dilatacion dan lugar en las secciones, a

incrementos tensionales de poca consideracion (UNE 53026).

- Temperatura de reblandecimiento ochenta y siete grados centigrados (87 C),

realizando el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53018).

- Indice de fluidez se fija como maximo en dos (2) gramos por diez (10)

minutos (UNE 53018).

- Mbdulo de elasticidad a veinte grados centigrado (20° C) igual o mayor
que mil doscientos (1.200) Kg/cm2.

- Valor minimo de la tensién méxima (resistencia a la traccion Sr) del material a
traccion, no sera menor de cien (100) kilogramos por centimetro cuadrado y el
alargamiento a la rotura no sera inferior a trescientos cincuenta por ciento

(350%) (UNE 53042).

El polietileno puro de alta densidad que se utilice en casos especiales aprobados expresamente

por la Direccién Técnica, en tuberias tendré las siguientes caracteristicas:

- Peso especifico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por

mililitro (0,940 gr/ml) (UNE 53088).

- Coeficiente de dilatacion lineal de doscientas (200) a doscientas treinta (230)
millonésimas por grado centigrado. En este tipo de materiales los
movimientos producidos por la dilatacién dan lugar en las secciones, a

incrementos tensionales de poca consideracion (UNE 53026).

- Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centigrados (100°

C), realizando el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53018).

- Indice de fluidez se fija como méaximo en cuatro décimas (0,4) de gramo

por diez (10) minutos (UNE 53018).

- Mbdulo de elasticidad a veinte grados centigrados (20° C) igual o mayor que

nueve mil (9.000) Kg/cm?2.

- Valor minimo de la tension méaxima (resistencia a la traccion r) del material
a traccidn, no sera menor de ciento noventa (190) kilogramos por centimetro
cuadrado y el alargamiento a la rotura no sera inferior a ciento cincuenta por
ciento (150%) con velocidad de cien méas menos veinticinco (100 + 25)

milimetros por minuto (UNE 53023).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PAGINA 19



% Autoridad Portuaria de Motrll

. . otril, . Recinto Portuarlo s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
fr;['#?ﬁ? ‘\{ﬁ %\ir‘ YA Tel. +34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
WU ANINDZAN S www.apmotril.com

Divisién de Infraestructuras Puertos del Estado

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON
TANGER-MED.

El material del tubo estar4, en definitiva, constituido por:
- Polietileno puro.

- Negro de humo finamente dividido (tamafio de particula inferior a veinticinco
milimicras). La dispersiéon serd homogénea con una proporcién de dos por

ciento con una tolerancia de mas menos décimas ( 2 £ 0,2 %).

- Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en
proporcién no mayor de tres décimas por ciento (0,3%), y siempre que su

empleo sea aceptable segun el Cddigo Alimentario Espafiol.

Los tubos se clasificaran por su didmetro exterior (didmetro nominal) y la presion maxima de
trabajo (P,) definida en kilogramos por centimetro cuadrado. Dicha presion de trabajo se entiende para
cincuenta (50) afios de vida til de la obra y veinte grados centigrados (20° C) de temperatura de uso
del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se definiran explicitamente el periodo util previsto y

la temperatura de uso.

Los diametros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias admitidas

proporcionan los valores maximos en milimetros de los didmetros exteriores.

Ademas de las pruebas generales a todo tipo de tubo deberan realizarse sobre las tuberias de

polietileno ensayos de aplastamiento o prueba a flexion transversal.
Ensayo de aplastamiento

La prueba se efectuard sobre un trozo de tubo de veinte (20) centimetros de longitud. Se
colocara el tubo probeta entre los platillos de la prensa, interponiendo entre éstos y las generatrices de
apoyo del tubo una chapa de fieliro o plancha de fibra de madera blanda de uno (1) a dos (2)
centimetros de espesor. La carga en la prensa se aumentara progresivamente de modo que la tensiéon
calculada para el tubo vaya creciendo a razén de cuarenta (40) a sesenta (60) kilogramos por

centimetro cuadrado y segundo, hasta llegar a la rotura de la probeta.
Se llamar4 carga de rotura a la carga maxima que sefiale el aparato de medida.

La tensién de rotura al aplastamiento por flexion transversal 6r se puede expresar en

kilogramos por centimetro cuadrado mediante la féormula:

3 P(D+e)
o‘:—-___

s b-e2

P= carga de rotura, en kilogramos

D= diametro interior del tubo, expresado en centimetros

e= espesor del tubo, expresado en centimetros

b= longitud de la generatriz o longitud ttil del tubo (Lu), en su caso, segln la seccion de

rotura considerada, expresada en centimetros

Tanto D como e y b seran los que resulten de la medida directa del tubo ensayado.
2.22.- GESTION DE RCD.

Los contenedores para los RCD pueden ser de papel y cartén, de madera o de plastico:

0 Contenedor de papel y cartén: Los residuos de papel y cartén pueden trasladarse a las
oficinas para agruparlos en su contenedor. Su c6digo LER es 200101. Se acopian de forma que no se

humedezcan ni ardan. Tienen valor en reciclado.

00 Contenedor de madera: Si la constructora prefiere proveedores con un SGI o un SDDR
para sus palets. Se acopian de forma que no se humedezcan ni ardan. Tienen valor en reciclado o

reutilizacion.

O Contenedor de plastico: Su codigo LER es 170203. Pueden tener valor en reciclado o

reutilizacion.

Los contenedores iran etiquetados correctamente y dentro de éstos, los RP deben permanecer

dentro de su envase, por lo que el envase debe ser estable y resistente a golpes u otras acciones.
Las medidas de segregacion, reutilizacién y valoracion son las siguientes:
Almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestion

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares... para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a
los edificios colindantes. Como norma general se procurard actuar retirando los elementos
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles, etc). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles
de las instalaciones, carpinteria y demas elementos que lo permitan. Por ultimo se procedera

derribando el resto.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PAGINA 20



% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Recinto Portuario sin. 16613 MOTRIL (Granada)
AN Ty A A Ted +34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
www.apmolril.com
Divisién de Infraestructuras Puertos del Estado

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON
TANGER-MED.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cubico, contenedores metélicos especificos con ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios, también debera estar en lugares

debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El dep6sito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra...) que se realice en

contenedores o en acopios, se deberd seflalizar o segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente de noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a
lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social, cif;,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de transportista de
residuos. Dicha informacién debera quedar también reflejada en los sacos industriales u otros

elementos de contencidn, a través de adhesivos, placas, etc

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a

las obras a las que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de

separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (en ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposicion. En este Gltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que s disponga de
plantas de reciclaje y gestores adecuados. La Direcciéon de Obra sera la responsable Ultima de la

decision a tomar y su justificacién ante las autoridades locales y autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCD’s, que el destino final (Planta
de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plasticos, madera,etc)son centros
con la autorizacién autondémica de la consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar
solo transportistas o gestores autorizados por dicha consejeria e inscritos en los registros

correspondientes.

Asimismo se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD's deberan aportar los vales de cada retirada y entrega al destino final. Para aquellos
RCD'’s (tierras, pétreos) que sean reutilizados en las obras o proyectos de restauracion, se debera

aportar evidencia documental del destino final.

Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad

municipales.

Los restos de lavados de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos de

escombro.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o

contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de
altura no superior a los 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacion
con otros materiales. A continuacién se muestra un resumen de las medidas para la prevencion y

separacion de los residuos:

Bajo el concepto de prevencion se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la
cantidad de residuos de construccion y demolicién (RCD) que sin su aplicacién se producirian, o bien

que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen

También se incluyen dentro del concepto de prevencion todas aquellas medidas que mejoren
la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirdn en residuos, en particular
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la

reduccion en origen de la generaciéon de RCD. .
A continuacidn se establecen medidas para favorecer la reutilizacién de los residuos de tierras:

e Se incorporaran al terreno de la propia obra.

Se depositaran en predios cercanos o vecinos, con autorizacion del propietario.

Las medidas para mejorar la reutilizacion y reciclado de los escombros minerales o

vegetales son las siguientes:
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o Los escombros vegetales se acopiaran en terreno con pendiente < 2% . o Se reducird la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de

o Los escombros vegetales se acopiaran a > 100 m de curso de agua. aceite.

o Se planificara la demolicién para poder clasificar los escombros. o Se reducira la cantidad generada manteniendo las maquinas en buen estado.

o Sereciclaran los escombros. o Se reducira la cantidad generada usando las méquinas en su rango de mayor

o Se planificari el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamafio. eficiencia.

o Se conservaran las ramas pequefias y las hojas sobrantes para revegetar. o Para la gestién de residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes habra que llevar a

o Escombros vegetales se trasladaran a planta de compostaje. cabo lo siguientes puntos:

o Los residuos de chatarra se gestionaran de la siguiente forma: , . iy . .
o Se establecerd una sistematica para almacenamiento y recogida por GA.

o Los acopios de chatarra férrica o de plomo no verteran escorrentias a cauce o
o Se evitara su rotura.

publico. . _
o Se almacenaran en envases dedicados.

o Se acopiaran separadamente y se reciclaran. ., , Cy e .
P P Y o Se reducird su nimero por aumento de la vida Gtil mediante un buen

o Las medidas para gestionar los residuos de madera son las siguientes: .. L . s
mantenimiento, el uso en el rango de mayor eficiencia y mejora tecnoldgica.

o Se acopiaran separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero ] ) ) ) o
e Los residuos de baterias y acumuladores se gestionaran de la siguiente forma:

autorizado.

o Los acopios de madera estaran protegidos de golpes o dafios. o Se establecera una sistematica para almacenamiento y recogida por GA.

o Los aceites minerales y sintéticos generados en la obra, se gestionaran de la o Se evitara su rotura.

siguiente forma: o Sealmacenaran en envases dedicados

o Se establecera una sistematica para almacenamiento y recogida por GA.

o Se recogeran en envases solidos y resistentes, sin defectos estructurales ni
fugas.

o Se depositaran en bidones, que se trasladaran cerrados desde el taller hasta el
almacén.

o Se almacenaréan en cisterna de 3.000 I reconocible y con letrero etiquetado.

o Se almacenarin evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con
policlorofenilos, u otros RP.

o Se avisard al GA cuando la cisterna estd % llena, o a los cinco meses de
almacenamiento.

o Se evitaran vertidos en cauces o en alcantarillado.

o Se evitaran depdsitos en el suelo. -

o Se evitaran tratamientos que afecten a la atmoésfera.

o Seinscribiran en la Hoja de control interno de RP.
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3.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

3.1.- CONDICIONES GENERALES.
3.1.1 Trabajos defectuosos.

El Director de Obra propondr4 a la Propiedad la aceptaciéon de unidades de obra defectuosas o
que no cumplan estrictamente las condiciones del Contrato, si estimase que su mejoria es factible sin
petjuicio de las obras, indicando los medios y operaciones necesarias para la realizacion de dicha
mejoria. En este caso el Contratista quedara obligado a efectuar estas operaciones de mejora a su
cargo, a no ser que prefiriera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con

arreglo a las condiciones del Contrato.

El Director de Obra, en el caso de que se decidiese la demolicién y reconstruccion de
cualquier obra defectuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones
en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el

cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en su caso, del retraso padecido.
3.1.2  Construccion y conservacion de desvios.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvios provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construiran con arreglo a

las instrucciones del Director de Obra como si hubieran figurado en los documentos del Contrato.
3.1.3  Ejecucion de las obras no especificadas en este pliego.

El acceso a las obras se construira de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en su defecto, con
lo que sefiale el Director de Obra. Su abono se realizard segun las unidades definidas y construidas.

Los no previstos seran por cuenta del Contratista, tanto su construccién como conservacion.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvios provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construiran con arreglo a

las instrucciones del Director de Obra como si hubieran figurado en los documentos del Contrato.
3.1.4 Sedalizacion, balizamiento y defensa de obras e instalaciones.

El Contratista sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre
sefializacion, balizamiento y defensa de obras e instalaciones, especialmente de la Instruccion 8.3-1C,
y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasion para sefializar, balizar, proteger a la

circulacién y, en su caso, defender las obras afectadas por la libre circulacion.

El Director de Obra podra introducir las modificaciones y ampliaciones para el mejor
cumplimiento de dichas disposiciones en cada tajo, mediante las oportunas érdenes escritas, las cuales

seran de obligado cumplimiento por parte del Contratista.

No deberan iniciarse actividades que afecten a la libre circulacion por una carretera sin que se
haya colocado la correspondiente sefializacidn, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos
deberéan ser modificados e incluso retirados, tan pronto como varie o desaparezca la afeccién a la libre
circulacién que origind su colocacion, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran

necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias festivos.

Si no se cumpliera lo anterior la Propiedad podra retirarlos, bien directamente o por medio de
terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podra reemprender las obras sin

abonarlo ni, en su caso, sin restablecerlos.

El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendra la obligacion de cumplir todo en ésta,

y lo dispuesto en:

o Orden Circular 300/89 P y P de 20 de Marzo sobre sefializacion, balizamiento, defensa,

limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado, si fuera aplicable.
o Orden Circular 301/89 T de 27 de Abril sobre sefializacion de obras.

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el
Contratista elaborard un Plan de Sefializacién, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se
analicen, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra, las
previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga. El Plan deberd ser presentado a la
aprobacion expresa de la Direccién Facultativa de la obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobacion
del Plan como respecto a la aplicaciéon del mismo durante el desarrollo de la obra, la Direccion

Facultativa actuara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2° de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.
3.2.- PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS.

Como durante la construccién de este tipo de obras es corriente que se encuentren servicios o
instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocia de antemano, es conveniente que quede

constancia de las mismas.
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Por ello, se obliga al Contratista a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que
se detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilizacion y
conocidos o no previamente, con la situacién primitiva y aquella en que queden después de la
modificacion si ha habido necesidad de ello, indicando todas las caracteristicas posibles, sin olvidar la

Entidad propietaria de la instalacion.
3.3.- DEMOLICIONES DE HORMIGON ARMADO.

Consiste en la demoliciéon de elementos de hormigén armado (tales como zdcalos de
hormigoén, arquetas, etc) necesarios para la ejecucion de la obra. En esta unidad se incluyen ademas los
trabajos de excavacion, retirada y transporte de los materiales sobrantes a vertedero o al lugar que

indique la Direccion de Obra.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad suficientes y
del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolicién, asi como de
las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno sin perjuicio de su

obligacién de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de Obra.

El Contratista llevard a vertedero autorizado los materiales no utilizables y pondra a

disposicion de la Propiedad los utilizables, segin 6rdenes del Ingeniero Director de las obras.
3.4.- DEMOLICION DE PAVIMENTOS.

Esta unidad comprende la demolicion de pavimentos de terrazo, de aglomerado o de hormigén
en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, rigolas y corte de
pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga y transporte en camion hasta

vertedero autorizado.

Se protegeran los elementos de servicio pablico que puedan ser afectados por la demolicidn,
incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario

urbano.

Todos los trabajos se realizaran, en cumplimiento de la Ordenanza frente a la Contaminacién
por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energia, que exige se adopten las medidas oportunas para
evitar que los ruidos emitidos excedan de los niveles acusticos fijados para la respectiva zona. Como

criterio general no podran realizarse entre las 42 horas y las 8 horas del dia siguiente.

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de

seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas a las aceras a demoler.
Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.

La reposicién de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta del

Contratista.
3.5.- DESPEJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS.

Consiste en el derribo y desmontaje de todos los elementos singulares (sefiales, vallas
metélicas, postes, paneles de sefializacion, etc) que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer
desaparecer para dar por terminada la ejecucién de la misma. En esta unidad se incluyen ademas los
trabajos de excavacion, retirada y transporte de los materiales sobrantes a vertedero o al lugar que

indique la Direccion de Obra.

En todo lo no especificado en este Pliego, serd de obligado cumplimiento lo establecido en el

art. 301 del PG-3/75.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad suficientes y
del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolicion, asi como de
las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno sin perjuicio de su

obligacién de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Ingeniero Director de las obras.

El Contratista llevard a vertedero autorizado los materiales no utilizables y pondra a
disposicién de la Propiedad los utilizables, segin 6rdenes del Ingeniero Director de las obras. Salvo
autorizacion expresa del Director de las obras todos los materiales procedentes de las demoliciones se

llevaran a vertedero.
3.6.- DEMOLICION DE BORDILLO.

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y
rigolas, incluso la demolicién del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de los

bordillos a vertedero autorizado y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.
3.7.- LEVANTAMIENTO DE BORDILLO.

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos existentes, incluso la
demolicién del cimiento de los mismos, y su posterior carga, almacenamiento de los bordillos y

reutilizacion de los mismos en la nueva ubicacién de la obra.
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3.8.- CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL.

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para almacenamiento, carga
sobre camion, y transporte a vertedero autorizado de todos los elementos desmontados y demolidos de

la nave actual, necesarias para la ejecucion de las obras.

Ademas, incluye también la descarga y carga adicional, para aquellas zonas en que una
defectuosa programacion del Contratista obliguen a esta operaciéon. También incluye la formacién de

los vertederos con €l canon y las medidas de drenaje necesarias.

En todo lo no especificado en este Pliego, sera de obligado cumplimiento lo establecido en el
art. 320 del PG-3.

De forma general, salvo autorizacién de la Direccidn de Obra, se prohibe el vertido o dep6sito
temporal o definitivo de materiales procedentes de excavacion en lugares cercanos al lugar de trabajo,

debiendo ser cargados y transportados al lugar de empleo o vertedero previsto.
3.9.- EXCAVACIONES PARA EMPLAZAMIENTO, CIMIENTOS Y ZANJAS.

La excavacién para emplazamiento consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
obtener la explanacién necesaria para construir una obra de drenaje, muro o estructura a su cota de

solera.

La excavacidn para cimiento consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la apertura
de las zapatas, zanjas o pozos de cimentacién que son precisas realizar una vez ejecutada la

excavacion de emplazamiento.

La excavacion para zanjas consiste en el conjunto de operaciones para abrir zanjas y pozos

para la ubicacion de las canalizaciones.

En los tres casos, su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion, evacuacion
del agua del terreno, posibles entibaciones y la carga y transporte de los productos excavados a

vertedero o lugar de empleo.
Ademas, se incluyen las siguientes unidades:
e La entibacion necesaria y los materiales que la componen.

e La conservacién adecuada de los materiales y los cénones, indemnizaciones y

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.

e Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, sea cual fuere el caudal.
e La realizacion de los accesos al lugar de gjecucion de la unidad.

e Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta

y rapida ejecucion de esta unidad de obra.

En todo lo no especificado en este Pliego, sera de obligado cumplimiento lo establecido en el

art. 321 del PG-3.

El Contratista sometera a la aprobacién del Director de Obra los planos de detalle que

muestran el método de construccidn propuesto por €l.

Las excavaciones se ejecutaran ajustandose a las dimensiones y perfilado que conste en el

proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras.

No se procedera al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas

y autorizacién escrita del Ingeniero Director de las Obras.
La ejecucion de las zanjas se ajustaré a las siguientes normas:

e Se marcara sobre el terreno su situacién y limites que no deberan exceder de los que

han servido de base a la formacién del proyecto.

e Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran a una distancia minima de
un metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordon
continuo, dejando los pasos necesarios para el transito general, todo lo cual se hara

utilizando pasarelas rigidas sobre las zanjas.
e  Se tomarén precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

e Las excavaciones se entibaran cuando el Director de Obra lo estime necesario, asi
como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna averia en

los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de Obra.

Deberéan respetarse cuanto servicio y servidumbre se descubran al abrir las zanjas, disponiendo
los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse las obras por tales conceptos, lo ordenara el Director

de Obra.

Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en pocillos construidos

fuera de la linea de la zanja y los gastos que se originen seran por cuenta del Contratista.
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La preparacion del fondo de las zanjas requerira las operaciones de rectificado del perfil
longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relieno con
arena de las depresiones y apisonado en general para preparar el asiento de la obra posterior
debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la maxima del Proctor

Normal.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista establecera sefiales de

peligro, especialmente por la noche.
Las entibaciones no se levantaran sin orden expresa del Director de las obras.

En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizara
los célculos necesarios, basandose en las cargas maximas que puedan darse bajo las condiciones mas

desfavorables.

La entibacion se elevara como minimo 5 cm. por encima de la linea del terreno o de la faja

protectora.

El fondo de la excavacion se ajustara a las cotas definidas en los planos con una tolerancia de

5 cm., (£5), salvo juicio del Director de Obra.
3.10.- RELLENO DE MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO.

El relleno de material granular seleccionado en zanjas no se extendera hasta que se haya
comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma
previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobaran la regularidad y el estado de la superficie

sobre la que se va a extender.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procedera a la extension del suelo seleccionado,
en tongadas de espesor no superior a treinta centimetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones. Todas las operaciones de aportacién de agua deberan
tener lugar antes de iniciar la compactacién. Después, la Gnica admisible serd la destinada a lograr, en

superficie, la humedad necesaria para la ejecucion de la tongada siguiente.

Las medidas de compactacion seran las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactacion exigido. Antes de extender una tongada se
procederd, si fuera necesario, a su homogeneizacion y humectacion. La humedad optima de

compactacidn, deducida del ensayo "Proctor Modificado” segiin la Norma NLT 108/98, podra ser

ajustada a la composicién y forma de actuacidon de equipos de compactacion, segin los ensayos

realizados en el tramo de prueba.

Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después,
la Unica humectacion admisible serd la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la

gjecucion de la capa siguiente.

Conseguida la humedad més conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un 1
por ciento (1%), se procederd a la compactacién de la tongada, que se continuard hasta alcanzar la
densidad especificada més adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su reducida extension,
su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no permitieran el
empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con medios adecuados a
cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la

zahorra en el resto de la tongada.

El médulo de deformacidn vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa
(Ev2) segun NLT 357 es como minimo ciento veinte Megapascales (Ev2 > 120 MPa) para los suelos
seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relacion, K,
entre el modulo de deformacion obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el mddulo de

deformacion obtenido en el primer ciclo de carga, Evl, no puede ser superior a dos con dos (K <2,2).

La compactacion alcanzada no sera inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima

obtenida en el ensayo Proctor modificado (Norma NLT-108/98).
3.11.- ZAHORRA ARTIFICIAL.
Preparacion de la superficie que va a recibir la zahorra.

Una capa de zahorra no se extender4 hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Se comprobaran la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender

la zahorra.
Compactacion de la zahorra.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un 1
por ciento (1%), se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la

densidad especificada mas adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su reducida extension,
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su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no permitieran el
empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con medios adecuados a
cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la

zahorra en el resto de la tongada.

El valor del modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con
placa (Ev2 ) segun NLT-357 serd como minimo 180 MPa. Ademas, el valor de la relacién de médulos

Ev2/ Evl sera inferior a 2,2.
Densidad.

La compactacion de la zahotra artificial se continuard hasta alcanzar una densidad no inferior
a la que corresponda al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo "Proctor

modificado", segin la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales

gruesos.

3.12.- EJECUCION DE LAS OBRAS DE HORMIGON.

No se verterd el hormigén en ningin elemento sin la previa autorizacién por parte de la
DIRECCION de OBRA, una vez que se hayan revisado las armaduras colocadas en su posicion

definitiva.

No se permitira una altura libre mayor de 1,5 m de caida del hormigén en su colocacién, ni

que se produzcan movimientos en las armaduras con la consiguiente alteracion de los recubrimientos.

En vigas, pilares y muros, el hormigén se vertera gradualmente, no volcandose nuevos
volimenes de mezcla, hasta que se hayan compactado las masas anteriormente vertidas. Las fases de

hormigonado deberan ser aprobadas por la DIRECCION de OBRA.

El vertido del hormigén ciclépeo se realizard por tongadas, cuyo espesor permita una

compactacion completa de la masa, debiendo refluir la pasta a la superficie.

Debera ser vertido directamente mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del
firme hasta la cota de la zapata, desde una altura no superior a 1,50 m sobre el nivel del hormigén

fresco para evitar la disgregacion de la mezcla y picado con barra.

Ensayos previos de resistencia.-

En los ensayos previos se fabricaran, al menos, ocho (8) series de amasadas de hormigén
tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) dias y deducir el

coeficiente de equivalencia entre la resistencia a siete (7) dias y a veintiocho (28).

El tipo y grado de compactacién de las probetas, habra de corresponder a la compactacion del
hormigén de la obra de fibrica. Asimismo, deberd existir suficiente concordancia entre los pesos

especificos de las probetas y del hormigén de la estructura.

Ejecucion de juntas.-

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea en plazo no mayor de una hora, se dejara la
superficie terminal lo més irregular posible, cubriéndola con sacos hiimedos para protegerla de los
agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o érido
que haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los aridos al descubierto; para ello
se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, segin que el hormigén se encuentre endurecido o
esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este Gltimo caso, un chorro de agua y aire.

Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se echaré una capa fina de lechada antes de verter el nuevo

hormigén.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados
con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al

hacer el cambio de conglomerantes.
Curado.-

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado cumplira las condiciones que se

le exigen al agua de amasado (ver articulo 280 del PLG-3/75).

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigén, seran preferentemente mangueras de
goma, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohibe el empleo de
tuberfas que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen
aspecto del hormigén. La temperatura del agua empleada en el riego no sera inferior en mas de veinte

(20) grados centigrados a la del hormigén.
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Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias

como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

Acabado de hormigén.-

Las superficies de hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto,
sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningin caso,
debera aplicarse sin previa autorizacion del Director de las obras, y ajustindose a los detalles de

encofrado indicados en los correspondientes planos.

Para evitar las eflorescencias por cal libre del fraguado, la consistencia del hormigdn sera seca,
empleandose, si fuera preciso, un fluidificante para facilitar su puesta en obra; no obstante, las que
pudieran aparecer se limpiaran por el contratista antes de la recepcion provisional y si vuelven a salir,

antes de la recepcion definitiva.

La méaxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una

regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier direccidn, sera la siguiente:
Superficies vistas: cinco milimetros (5 mm.).
Superficies ocultas: diez milimetros (10 mm.).

Control de calidad.

El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en las Instrucciones EHE.
Los niveles de control del hormigdn se consideraran normales en todos los casos.
3.13.- ENCOFRADOS.

Podran utilizarse encofrados de tablones, placas de madera o de acero y chapas, siguiendo las

indicaciones del Director de las obras.
Para ¢l encofrado con tablones se cumpliré lo siguiente:

Los tablones deberan estar cepillados y machihembrados. El espesor del tabléon sera de 24
mm., €l ancho de los tablones oscilara entre 10 y 14 cm. Las juntas deberan ir en sentido vertical u
horizontal sin ninguna discontinuidad dentro de un ancho de tablon. Los terminales de cada tablon se

alternaran en una forma ordenada.

Si se emplean placas para el encofrado, los materiales mas apropiados seran: viruta de madera

prensada, pléstico y madera contrachapada o similar. Estas placas se pueden aplicar sobre un

encofrado sencillo sin cepillar ni machihembrar, como por ejemplo el encofrado oculto. Las juntas de

estas placas discurrirdn en sentido vertical y horizontal en una linea, sin que deban estar alternadas.
Las juntas se rellenaran con madera o masilla, el empleo e arcilla o yeso no esta permitido.

Tampoco podra utilizarse la creta, los lapices grasos y los productos que destifian. El producto
desencofrante empleado para facilitar la operacién de desencofrado no debe dejar ninguna mancha en
las superficies del hormigén visto. Estas superficies deberin ser completamente lisas, y exentas en lo

posible de cualquier irregularidad, debiendo tener una coloracién homogénea.

Los dispositivos empleados para el anclaje el encofrado habran de ser retirados

inmediatamente después de efectuado el desencofrado.

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse facilmente (serd permitido
Unicamente en casos excepcionales y con la autorizacion del Director de las obras) habran de cortarse
a golpe de cincel a 2 cm. como minimo, de la superficie vista del hormigén. No esta permitido el
empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habran de
cincelarse limpiamente, o prever conos de material plastico o blando, que una vez efectuado el
desencofrado, puedan quitarse facilmente. Dichos agujeros se rellenaran con hormigén del mismo
color que el empleado en la obra de fabrica. Es imprescindible en todo caso, disponer los anclajes en

linea y equidistantes. Alli donde sea posible se emplearan entibaciones exteriores.
Ningtn elemento de obra podra ser desencofrado sin la autorizacion previa del Director.

Si después del hormigonado, la temperatura descendiese por debajo de 0° C, el plazo hasta

efectuar el desencofrado habra de prolongarse, por lo menos, en los dias correspondientes a la helada.
3.14.- EJECUCION DE BORDILLOS DE HORMIGON Y DE PIEDRA.

Se definen como bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una
acera o de una superficie ajardinada, formada por elementos prefabricados de hormigén colocados

sobre una solera adecuada.

Los materiales a emplear serdn mortero, siendo el tipo a utilizar serd el mortero de cemento

designado como M 450.

Se haran con hormigones tipo HA40/20 o superior, fabricados con aridos procedentes de

machaqueo, cuyo tamafio maximo serd de veinte milimetros (20 mm) y cemento Portland.
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El hormigén a utilizar en la cimentacion serd HM-20 en pavimentacién de acerados y

HA25/20 en zapatas de muros de contencidn en zonas de escaleras y de taludes en la CN-322..

Los bordillos a utilizar seran del tipo previsto en el proyecto, dependiendo de la zona del

puerto donde se emplaza:
- Bordillo hormigén tipo A-1 bicapa, 35x15/12 cm.
- Bordillo de piedra dimens. 35x15 cm.
- Bordillo hormigén tipo C3 bicapa 17x28 cm.

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se
procedera a su colocacion sobre el cimiento de hormigdén manteniendo un espacio entre piezas no
superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuara con anterioridad a la ejecucién del pavimento que

delimiten.
Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado.

Se extremara el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas

colocadas.

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad
oficialmente reconocida por la administracién, la Direccién de Obra podréa simplificar el proceso de
control de recepcidn, hasta llegar a reducir el mismo a la observacion de las caracteristicas de aspecto,

y a la comprobacion de marcado.
La comprobacién de aspecto se realizard de la forma especificada en la Norma UNE 1340.

Se admitira una tolerancia, en las dimensiones de la seccidn transversal, de diez milimetros (+

10 mm).

Sobre el cimiento de hormigén, ajustado a las dimensiones alineacién y rasante fijadas en el
proyecto, se extendera una capa de mortero de tres centimetros (3 cm) de espesor y tipo MH45/20,

como asiento de los encintados.

Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederé al relleno de los huecos que la
forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas no podran exceder de

cinco milimetros (5 mm) de anchura.

A continuacién se procedera al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine

en el proyecto.

Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y, en su caso, las curvas

responderan a las figuras prefijadas, ajustandose unas y otras a rasantes fijadas.

Los resultados obtenidos cumpliran con las especificaciones correspondientes. En otro caso se

estard a lo que disponga el Director de la Obra, quien podré rechazar los materiales inadecuados.

El control de ejecucién se basard en inspecciones periddicas a la obra vigilandose

especialmente el proceso de colocacién y terminacién del encintado.
3.15.- PAVIMENTO DE HORMIGON.

El hormigén a emplear en el pavimento serd del tipo HF—4,0. El asiento del hormigon,
medido con el cono de Abrams, no serd inferior a dos centimetros (0,02 m) ni superior a seis

centimetros (0,06 m). La dosificacién de cemento no sea inferior a trescientos kilogramos metro
cubico (300 kg./m3) de hormigén fresco. El contenido de particulas cernida por el tamiz 0,16 UNE no

serdA mayor de cuatrocientos kilogramos por metro cubico (400 kg./m3) de hormigén fresco,
incluyendo entre aquellas el cemento y las adiciones. La relacion ponderal agua/cemento no sera
superior a cinco décimas (0,50). El tamafio maximo del rido no superara cuarenta milimetros (40
mm). El arido grueso estar4 formado al menos por tres (3) tamaiios diferentes. El equivalente de arena
del 4rido fino no ser4 inferior a ochenta (80). El empleo de aditivos en el hormigén debera ser

aprobado por el Director de las Obras, si se emplean superplastificantes para mejorar la resistencia

alcanzada se limitar4 su dosis a cuatro décimas de kilogramo por metro cubico (0,4 kg./m3).

Sobre el terreno natural limpio y compactado mecénicamente hasta conseguir un valor
adecuado, no admitiéndose irregularidades locales superiores a dos centimetros (2 cm). A
continuacién se colocard una lamina aislante de polietileno y sobre esta lamina se extendera la capa de

hormigén.

La capa de hormigén no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que se asienta tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si
en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan las tolerables, se corregiran antes de la

ejecucion de la partida de obra.
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No se admitirAn hormigones cuya resistencia caracteristica sea inferior al noventa por ciento
(90%) de la especificada, asi como variaciones en el espesor superiores a menos un centimetro (-1 cm)

0 mas un centimetro y medio (+1,5 cm).

La superficie quedard terminada maestreada y nivelada, y con la aplicacién del acabado

superficial indicado en el proyecto.
El curado se realzara mediante riego que no produzca deslavado.

Las losas no presentardn grietas. Los cantos de las losas y los labios de las juntas que
presenten desconchones se repararan con resina epoxi, segin las instrucciones de la D.F. Cuando el
hormigén esté fresco, se redondearan los cantos de la capa con una llana curva de doce milimetros (12

mm) de radio.

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda, a juicio del
Director de las Obras, provocar la deformacion del borde de las losas. Cuando la temperatura ambiente
rebase los veinticinco grados centigrados (25°C) debera controlarse constantemente la temperatura del
hormigon, la cual no debe rebasar en ningiin momento los treinta grados centigrados (30°C). Cuando
la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados centigrados (5°C) deberd controlarse la
temperatura del hormigén, adoptando las precauciones necesarias e interrumpiendo el hormigonado si

fuera preciso.

Una vez acabado el pavimento, y antes de que comience a fraguar el hormigodn, se pasara un
fratds para terminar la superficie con el aspecto superficial adecuado, que serd semipulido con un

grado de resbaladicidad 3, segin CTE.

La superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigoén deberd tener una regularidad
superficial aceptable en la superficie, con desviaciones en planta respecto a la alineacion teérica no
superiores a tres centimetros (0,03 m). Las irregularidades que excedan de las tolerancias, y las zonas

que retengan agua sobre la superficie, deberan corregirse segiin las instrucciones del Director de Obra.

Ejecutado el pavimento, el trafico de obra no podra circular sobre €l antes de tres (3) dias, ni
de que el hormigdn haya alcanzado una resistencia adecuada. La apertura a la circulacion ordinaria no

podra realizarse antes de siete (7) dias del acabado del pavimento.

Se prohibira el riego con agua o la extensién de mortero sobre la superficie del hormigbn

fresco para facilitar su acabado.

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se utilizard hormigén no

extendido.

En el caso de que se hormigone en dos capas, se extenderd la segunda antes de que la primera
empiece su fraguado. Entre la puesta en obra de las dos capas no pasara mas de 1 hora. En el caso de
que se interrumpa la puesta en obra del hormigén mas de 1/2 hora, se cubrira el frente de forma que no

se evapore ¢l agua.

En las juntas longitudinales se aplicard un producto antiadherente en el canto de la franja ya
construida. Se vigilard que el hormigdn que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede

perfectamente compactado.

Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya
producido una interrupcion del hormigonado que haga temer un inicio de fraguado en el frente de
avance. Siempre que sea posible se har4 coincidir estas juntas con una de contraccién o de dilatacion,
modificando si es necesaria la situacion de éstas, segln las instrucciones de la D.F. Si no se puede
hacer de esta manera, se dispondran a mas de 1,50 m de distancia de la junta mas cercana. Se retocaran
manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de contraccion ejecutadas en

el hormigdn fresco.

Las juntas serdn rectas y estaran limpias. Su profundidad y anchura sera constante y no
tendran bordes desportillados. Estaran situada en los lugares especificados en la D.T. o, en su defecto,

donde indique la D.F.

La profundidad de las juntas de retraccion sera no inferior a un tercio (1/3) del espesor del

pavimento,
Las tolerancias de ejecucion seran:

- Anchura: + 10%

Altura: £ 10%

Replanteo: £ 1%

Las juntas se ejecutardn cuando el hormigén esté suficientemente endurecido para evitar que
se desportille, y antes de que se empiecen a producir grietas por retraccion, entre seis (6) y cuarenta y

ocho horas ( 48 h) del vertido, segiin la temperatura exterior.

Al realizar las juntas no se producirdn daflos al pavimento (golpes, rayas, etc.).
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En relacion a los bordes del contorno, se colocara un separador alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera como pilares, muros y bancadas de elementos dinidmicos, antes de

verter el hormigoén.

El separador tendrad una altura igual al espesor de la capa de hormigén, no admitiéndose

variaciones superiores a menos cinco milimetro (-5 mm) o més diez milimetros (+10 mm).

3.16.- EJECUCION DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE TERRAZO Y DE ADOQUIN DE
HORMIGON.

Se empleara terrazo o adoquin de hormigén colores gris y rojo de las mismas caracteristicas

que el existente en la actualidad en el Puerto, segin la zona donde correspondan cada caso.

Ejemplo pavimento de adoquin existente.

En cualquier tipo de pavimento, sobre el cimiento que sera una capa en torno a unos 15 cm. de
hormigén HM-20/P/30/1Ib, se extendera una capa de mortero de agarre no anhidro. Los morteros
empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su
fraguado, no necesitando aporte extra de agua y serdn tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de espesor y

consistencia plastica.

Se extendera sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocarAn a mano las losas previamente humectadas,
golpeandolas con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante

prevista en los planos.

Las losas quedaran colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y €l espesor de estas
serd de dos a tres milimetros (2-3 mm). La alineacién de las juntas se asegurard tendiendo cuerda
constantemente. Esta operacién sera completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas

y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccién Técnica.

En pavimentos de terrazo, se realizardn juntas de dilatacion cada 25m’, con pafios de no mas
de 5 m de lado en ninguna direccién; las juntas tendran lcm de espesor y llegaran hasta la base de
hormigén rellenandose con mortero elastico en base de cemento. Los cortes se realizaran con sierra de
mesa, y la ejecucién de remates y cuchillos se realizardn segun las indicaciones de la Direccion

Técnica.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se proceder4 a regarlas abundantemente y después
al relleno de las juntas mediante arena fina que se extendera mediante barrido de la superficie. S6lo se

admitira el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material empleado sea pulido.
El pavimento terminado no se abrir4 al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion.

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberan corregirse de acuerdo con lo

que, sobre el particular, ordene la Direccion Técnica.
3.17.- RIEGOS DE ADHERENCIA.

Durante la realizacién del tramo de prueba se analizara la idoneidad de la composicion y

método de actuacion del equipo de aplicacion del ligante, y la dotacion del ligante residual.

La dotacion del ligante quedaré definida por la cantidad minima que sea capaz de producir la

adherencia entre capas solicitada.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras, fijard la dosificacién del

ligante y sus rangos restringidos de aceptabilidad.

El riego de adherencia no se ejecutara hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de realizarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias

establecidas en los articulos correspondientes del presente Pliego.
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Inmediatamente antes de aplicar el ligante hidrocarbonado, se limpiard la superficie a
imprimar de polvo, suciedad, barro, riego de curado, materiales sueltos o perjudiciales. Se cuidara
especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Para la limpieza se utilizaran barredoras
mecdanicas o de aire a presidn, en lugares inaccesibles a estos equipos se podran emplear escobas de

mano.

El ligante hidrocarbonado se aplicard con la dotacién aprobada, mediante regadores
automotrices montados sobre neuméticos y capaces de aplicar la dotacion de ligante especificada. El
dispositivo regador proporcionard una distribucion transversal y longitudinal uniforme, y debera
permitir la recirculacion en vacio del ligante. La impulsién del ligante se hard con motobomba, estara
provista de un indicador de presion y de un velocimetro directamente visible por el conductor. En
puntos inaccesibles al equipo ante descrito, y par retoques, se podra emplear uno no automotriz,

provisto de una lanza de mano.

Para evitar duplicar la dotacién en las juntas transversales de trabajo, se colocaran bajo los
difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde
fuera preciso regar por franjas, se procurard una ligera superposicion del riego en la unién de dos

contiguas.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos,

vallas, sefiales, balizas, arboles, etc., pudieran sufrir tal dafio.
3.18.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Acopio de los aridos.-

Los 4ridos se suministraran en fracciones granulométricas separadas con un minimo de cuatro

fracciones que se acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio.

Antes de empezar la fabricacién se debera tener acopiados la totalidad de los 4ridos en el caso
de obras pequeiias (volumen total de aridos inferior a 5.000 m3) o el treinta por ciento (30%) en el

resto de las obras
Preparacion de la superficie existente.-

La mezcla bituminosa no se extendera hasta que se haya aceptado las especificaciones

geométricas y cualitativas de que la capa subyacente.

Fabricacion de la mezcla.-

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o
discontinua, capaces de manejar simultdneamente en frio el nimero de fracciones del 4rido que exija

la férmula de trabajo adoptada, para una produccién igual o superior a 100 tm/h.

El sistema de almacenamiento, calefaccién y alimentacion del ligante hidrocarbonado debera
poder permitir su recirculacién y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefaccion del
ligante se evitard en todo caso el contacto del ligante con elementos metalicos de la caldera a
temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las tuberias, bombas, tanques, etc. deberan
estar provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de
almacenamiento sera siempre sumergida. Se dispondrin termOmetros, especialmente en la boca de
salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulacion debera

estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibracién del dosificador.

Las tolvas para 4ridos en frio deberan tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura
suficiente para que su alimentacion se efectie correctamente, y cuya separacion sea efectiva para
evitar contaminaciones; su nimero minimo sera funcién del nimero de fracciones de arido que exija la
férmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no debera ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberan
asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de dosificacion a su salida, que puedan ser
mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua con tambor secador - mezclador el
sistema de dosificacion debera se pondera, al menos para la arena y para el conjunto de los éaridos; y
debera tener en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificacion en funcion de ella; en

los demés tipos de central bastara con que tal sistema sea volumétrico.

La central debera estar provista de un secador que permita calentar los aridos a la temperatura
fijada en la formula de trabajo, extrayendo de ellos una proporcién de polvo mineral tal, que su
dosificacién se atenga a lo fijado en la férmula de trabajo. El sistema extractor debera evitar la emision

de polvo mineral a la atmésfera o el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislacion aplicable.

La central debera tener sistemas separados de almacenamiento y dosificaciéon del polvo
mineral recuperado y de aportacién, los cuales deberan ser independientes de los correspondientes al

resto de los aridos, y estar protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberan estar provistas de un sistema de
clasificacion de los aridos en caliente de capacidad acorde con su produccién en un nimero de
fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberan tener paredes

resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar contaminaciones, con un rebosadero para evitar
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que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de
dosificacion. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, debera avisarle cuando
el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo debera permitir tomar muestras
de su contenido, y su compuerta de desagiie debera ser estanca y de accionamiento rapido. La central
debera estar provista de indicadores de la temperatura de los aridos, con sensores a la salida del

secador y, en su caso, en cada silo de aridos en caliente.

Las centrales de mezcla discontinua deberan estar provistas de dosificadores ponderales
independientes al menos uno (1) para los aridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por
ciento (60,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado,

cuya exactitud sea superior al tres por mil ( 0,3%).

El ligante hidrocarbonado debera distribuirse uniformemente en el mezclador, y las valvulas
que controlen su entrada no deberdn permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante
hidrocarbonado debera poder calibrarse a la temperatura y presién de trabajo; en las centrales de
mezcla continua, debera estar sincronizado con la alimentacién de aridos y polvo mineral. En las
centrales de mezcla continua con tambor-mezclador se deberd garantizar la difusion homogénea del
ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama ni

de someter el ligante a temperaturas inadecuadas.

En el caso de que se prevea la incorporacion de aditivos a la mezcla, la central debera poder

dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras.

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en

caliente, su capacidad debera garantizar el flujo normal de los elementos de transporte.
Transporte de la mezcla.-

La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacién a la extendedora
en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura

no debera ser inferior a la especificada en la férmula de trabajo.
Extension de la mezcla.-

La extendedora se regulard de forma que la superficie de capa extendida resulte lisa y

uniforme, sin segregaciones, arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la

rasante y seccion transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente

articulo.

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacién, y de un

elemento calefactor para la ejecucion de la junta longitudinal.

La extension se realizard con la mayor continuidad posible acordando la velocidad de la
extendedora a la produccion de la central de fabricacion de modo que aquélla no se detenga. En caso
de detencidn, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la formula de trabajo para la iniciacion de la

compactacion; de lo contrario se ejecutara una junta transversal.
Compactacion de la mezcla.-

La compactacion debera realizarse de manera continua y longitudinalmente sistematica. Si la
extension de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se debera ampliar

la zona de compactacidn para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

Podran utilizarse compactadores de rodillos metalicos estaticos o vibrantes, triciclos o tdndem,
de neuméticos mixtos. La composicién minima del equipo serd un (1) compactador vibratorio de

rodillos metalicos o mixtos y un (1) compactador de neumatico.

Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados, con inversores de marcha
suaves, y estar dotado de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumdticos durante la

compactacioén y para mantenerlos himedos en caso necesario.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado més cercano a la extendedora; los cambios
de direccion se haran sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad.

Se cuidara de que los elementos de compactacion estén siempre limpios y, si fuera preciso, himedos.
Limitaciones de la ejecucion.

Salvo autorizacion expresa del Director de las obras, no se permitird la puesta en obra de

mezclas bituminosas en caliente:

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ° C), salvo
si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5 cm.), en cuyo caso el limite

sera de ocho grados Celsius (8° C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de
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estructuras, el Director de Obra podrd aumentar estos limites, a la vista de los resultados de

compactacion obtenidos.
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

3.19.- TUBOS PARA ALBERGAR CABLEADO ELECTRICO Y/O DE
TELECOMUNICACIONES.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo del trazado del tubo

- El tendido y la fijacién o colocacién

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc.

El tubo no tendrd empalmes entre los registros (cajas de derivacion, arquetas, etc.), ni entre

éstas y las cajas de mecanismos.

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se efectuara

el tratamiento superficial.
Tolerancias de instalacién:
- Penetracion de los tubos dentro de las cajas: £ 2 mm
El tubo quedara instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente.

El tubo no tendrd empalmes entre los registros (cajas de derivacién, arquetas, etc.), ni entre

éstas y las cajas de mecanismos.
Numero de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: <=3
Distancia entre el tubo y la capa de protecciéon: >= 10 cm
Profundidad de las zanjas: >= 40 cm
Penetracion del tubo dentro de las arquetas: 10 cm
Tolerancias de ejecucion:
- Penetracién del tubo dentro de las arquetas: + 10 mm

Antes de empezar los trabajos de montaje se har4 un replanteo previo que debera ser aprobado
por la DF

Las uniones se haran con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente
aprobados por este. Los accesorios de unién, y en general todos los accesorios que intervienen en la

canalizacion seran compatibles con el tipo y caracteristicas del tubo a colocar.

Se comprobara que las caracteristicas del producto a colocar corresponden a las especificadas

en la DT del proyecto.
Los tubos se inspeccionaran antes de su colocacion.
Su instalacidn no alterara sus caracteristicas.

Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederd a la retirada de la obra de los restos de

embalajes, recortes de tubos, etc.

El tubo quedaré alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y

limpia de posibles obstaculos (piedra, escombros, etc.).

Sobre la canalizacién se colocard una capa o cobertura de aviso y protecciéon mecanica

(ladrillos, placas de hormigén, etc.).

3.20.- ARQUETAS PARA ALBERGAR INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES.

La geometria de las mismas se ajustara a las dimensiones que aparecen en el Documento n® 2
Planos del presente proyecto, debiendo cumplir en todo caso las recomendaciones de las compafiias

suministradoras (Endesa, Telefonica SA), y estar homologadas.

Los materiales cumpliran las condiciones generales de obra civil, siendo resistentes al trafico

de vehiculos pesados DN-400.
Llevaran incorporado el logo de la Autoridad Portuaria de Motril.

Para conseguir un buen acabado de la parte superior de las arquetas, que evite que se dafien las
esquinas, se dispone de un cerco metalico formado a base de PNL 60-60-6, soldados en las esquinas.

Este cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el hormigoén fresco.
Las tapas van provistas de dos cierres de seguridad.

El cerco se galvanizara en caliente y se pintar4 posteriormente.
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Una vez construida la arqueta, deberan igualarse con mortero todas las superficies de apoyo de
la tapa, es decir, los escalones y la parte horizontal de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal

manera que estas superficies queden lisas, sin irregularidades planas y de las dimensiones previstas.
3.21.- COLOCACION Y MONTAJE DE LAS TUBERIAS DE POLIETILENO.

Una vez los tubos estén colocados en el fondo de la zanja, se examinaran para cerciorarse de
que su interior esté libre de tierra, piedras, etc.; a continuacion se procedera a su centrado y alineacion,
conseguido lo cual, se procedera a calzarlos y acordonarlos con un poco de materiales de relleno para

impedir su movimiento.

Se procurard que el montaje de los tubos se realice en sentido ascendente en tramos de
longitud no superior a 100 m. En aquellos tramos donde la pendiente sea superior al 10% se procedera
siempre en sentido ascendente. En todas las piezas en T, curvas, codos y valvulas se dispondrén los

correspondientes anclajes de hormigén armado.

3.22.- TUBERIAS DE LA RED DE RIEGO.
Las uniones de estos tubos de PE: se hacen mediante accesorios tipo manguito o racor, ya que

no admiten el encolado ni las uniones por rosca.

Las tuberias iran instalada siempre que se pueda fuera de los macizos y pegadas a los bordillos
y encintados, si por alguna razén debiera estar en el interior del macizo se instalaran a una distancia

maxima de 50cm del bordillo.

La profundidad minima entre las zanjas serd de 40cm, al vértice superior de las tuberias, la

granulometria del relleno de arido o tierra que envuelva la tuberia no superaré los Smm.

Todas aquellas tuberias que se sitien bajo zonas pavimentadas o cualquier otra de obra civil,
deben ir colocadas en el interior de pasantes de PVC y otro material de diametro 2.5 veces mayor que

el de la tuberia existente. El pasante ira protegido con prisma de hormigén en masa.
3.23.- ARQUETAS DE ABASTECIMIENTO.
Las arquetas se realizarin en obra, pudiendo ser de encofrado perdido o no.

Se deberan realizar de hormigdén armado siempre que tengan que ubicarse bajo calzada, y
dispondran de marcos y tapas de fundicion para soportar las cargas correspondientes segiin norma

Europea EN124. Dénde se prevea el paso de vehiculos pesados serdn siempre D-400.

La tapa de la arqueta no sobresaldra de la rasante a la calle y llevara impreso “Agua Potable”.

Estaran provistas de taladros para facilitar su levantamiento.

Se prohiben expresamente los pates conformados con acero para la construccion, debiendo ser
pates fabricados especificamente como tales, en material inoxidable, de acero forrado de polipropileno

o similares.
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4.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS.

El contratista no puede bajo ninglin pretexto de error u omision reclamar modificacion alguna
de los precios sefialados en letra, en los Cuadros de Precios, los cuales son los que sirven de base a la

adjudicacion y los unicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explicitamente, se abonardn de
acuerdo con los precios unitarios de los Cuadros de Precios del Proyecto, considerando incluidos en
ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro

necesario para la ejecucion completa de las citadas unidades.
4.2.- GASTOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de materiales o fabricas que
intervengan en la ejecucién de las obras, se consideraran incluidos en los precios, y seran por tanto de

cuenta del contratista, siempre que no sobrepase el 1 % del P.E.M de proyecto.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias,

podra ejecutarse de nuevo a cargo del mismo.
4.3.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.

Relativo a los ensayos de control de obra, comprendera las medidas y ensayos a realizar por el

Contratista dentro de su propio autocontrol “Aseguramiento de la Calidad” de las obras a ejecutar.

El Contratista debera realizar y abonar los ensayos y controles que estén dispuestos para las
distintas unidades, en el presente Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Debera
asimismo realizar los controles y ensayos que decida el Director de la Obra (ensayos “de contraste”),
cuyo coste sera a cargo del Contratista, hasta el limite de porcentaje del 1% que queda fijado en la

Memoria del Proyecto.

Seran de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el replanteo general de las
obras o su comprobacién, y el replanteo de unidades de obra parciales; los de construccion y
conservacién durante el plazo de su utilizacion de pequefias rampas provisionales de acceso a tramos
parcial o totalmente terminados, los de conservacion durante el mismo plazo de toda clase de desvios,

los derivados de mantener traficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos, los de

adquisicién de agua y energia, incluyendo cuantos proyectos y permisos sean necesarios para sus

instalaciones.

En los casos de rescisién de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serdn de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los medios

auxiliares empleados o no en la ejecucion de las obras.
4.4.- TRANSPORTE A VERTEDEROS.

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarios, asi como abonar a su
costa todos los canones para ocupaciones temporales o definitivas para la explotacion de los préstamos

o vertederos.

Sé6lo se considerara el transporte adicional a vertedero en aquellos casos no especificados en el
cuadro de precios. El resto, tendra transporte adicional a vertedero autorizado, sea cual sea la distancia.

No podran emplearse densidades superiores a 2,2 T/m2 para el hormigon.
4.5.- DEMOLICION DE PAVIMENTOS.

Se abonard por m? realmente demolidos en obra, comprende la demolicion de obras de
hormigén en calzadas, muros, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo,
bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 50 cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga
a camion, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y

tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la

unidad. Se distingue entre:

- m?® demolici6n de pavimento de acera con compresor, incluida la capa de hormigén en base de

hasta 20 c¢m, la carga y transporte al vertedero.

- m’ demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, en todo su espesor, incluso carga y transporte

a vertedero autorizado.

2 .., . ., .
- m’® demolicién de pavimento de hormigén con martillo compresor, en todo su espesor en el muelle

de las Azucenas, incluso la carga y transporte al vertedero autorizado.
4.6.- DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS.

La demolicién y retirada de elementos se medira por unidad realmente ejecutado, incluyendo

en su precio el corte del pavimento si fuera necesario. La retirada de carteles, baculos, papeleras,
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sefiales de trafico, metro lineal de cerramiento metalico, etc se realizara por unidad real de desmontaje
de elementos, incluyendo su carga y transporte a lugar de almacenamiento, ademas de la demolicion

de la cimentacion correspondiente en cada caso, si fuera necesario.
4.7.- DEMOLICIONES DE HORMIGON ARMADO.

La demolicién de elementos y estructuras de hormigén armado con compresor, de elementos
de hasta 3 m’, se medird en metros cibicos realmente demolidos, excavacion de tierras, carga y

transporte de material.
4.8.- DEMOLICION DE BORDILLO.

Se abonaran por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el
precio de la demolicion de hormigén en aceras, calzadas y firmes en cuyo caso no dara lugar a abono

por separado.
4.9.- LEVANTAMIENTO DE BORDILLO.

Se abonaran por metros lineales realmente ejecutados, siendo obligatoria la recuperacion

completa del bordillo, para lo que se deberan tomar las medidas oportunas.

En caso de que la recuperacion del bordillo no se realice correctamente, se debera reponer por

nuevo material de las mismas caracteristicas, siendo su coste a costa del contratista.
4.10.- EXCAVACIONES PARA EMPLAZAMIENTO, CIMIENTOS Y ZANJAS.

Se abonara por metros cubicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos tedricos en
planta, mas los excesos inevitables autorizados de forma expresa por la D.F., y de la profundidad

realmente ejecutada.

En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, asi como el transporte de

producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo.
No seran objeto de medicion y abono:

- Las sobreexcavaciones en taludes que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero

Director.

- Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las

mismas.

4.11.- REGULARIZACION Y COMPACTACION DEL TERRENO.

La presente unidad se abonar4 por metros cuadrados (m2) medidos sobre planos de planta del

proyecto.

El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el

interior de la obra.

En ningin caso se abonarin excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Direccion Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no

autorizados.
4.12.- RELLENO DE MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO.

Los rellenos de zanjas se rellenaran se abonaran por metros ctbicos (m?) realmente ejecutados

medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto, compactado al 98% PM.

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion

completa de la unidad.

Se consideran incluidos en la unidad de preparacioén de la superficie y riego, no dando lugar a

abono independiente.
4.13.- ZAHORRA ARTIFICIAL.

La zahorra artificial se abonara por metros cubicos (m®), medidos con arreglo a las secciones
tipo tedricas sefialadas en los Planos, sin contar excesos que pudieran producirse por irregularidades
del terreno o mayores angulos de taludes que los previstos, y al precio que figura en los cuadros de

precios para la unidad:

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion

completa de la unidad.
4.14.- HORMIGONES.

El hormigén se abonara por m’ medidos sobre los Planos del proyecto, con las siguientes

particularidades:

No sera objeto de medicién y abono el hormigdn que se incluye en unidades de obra de los

que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.
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El abono se har4 por tipo de hormigén y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes

en los cuadros de precios.

Serdn de abono independiente las armaduras, las cimbras y los encofrados precisos para

ejecutar el elemento correspondiente.
Se abonara segiin los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para:

m3 De hormigén tipo HA-25/B/20/11Ib+Qb, en cimentaciones en contacto con el terreno,

base de firmes y cimiento.
m3 De hormigdn tipo HA-30/B/20/11Ib+Qb, en estructuras.

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulacion y empleo
de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su gjecucion y cuantas
operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales y

agotamiento (en cimentaciones).
4.15.- ENCOFRADOS.

Los encofrados y moldes no se consideran de abono independiente, estando incluidos en los

precios de las partidas de hormigdn.

Las cimbras, andamiajes, apuntalamientos o atirantamientos y arriostramientos necesarios para

soportar el encofrado o molde también se consideran incluidos en los precios de abono.
4.16.- BORDILLO DE HORMIGON Y DE PIEDRA.

Se abonaran los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el
precio contratado el replanteo, el hormigén de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza, para

cada una de las tipologias de bordillos que aparecen en los cuadros de precios.
4.17.- PAVIMENTO DE TERRAZO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN.

Se abonard por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutado,

medidos en obra.

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre ademas de las

operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

4.18.- PAVIMENTO DE HORMIGON.

Se medird en metros cuadrados (m”) de obra ejecutada, segin las dimensiones que figuren en

los planos, y se abonara aplicando a la medicion el precio indicado en el cuadro de precios n° 1.

El precio incluye la ejecucion de las juntas de dilatacion, aditivos y coloreantes del hormigén
previo al fraguado del mismo, formando parte de su composicién, encofrado en los extremos incluso

armadura y mallazo reglamentario, que no sera de abono independiente en esta unidad.
4.19.- RIEGOS DE ADHERENCIA.

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonara por m2 de acuerdo con

las caracteristicas y tipo indicado en los cuadros de precios del proyecto.

El abono incluye la preparacion de la superficie existente y la aplicacion del ligante

hidrocarbonado.
4.20.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente incluye el de la
preparacion de la superficie existente y el de los aridos. No seran de abono la creces lateral, ni los

aumentos de espesor por correcciéon de mermas en capas subyacentes.

Salvo en capas de regularizacién de firmes no construidos bajo el mismo contrato, no seran de
abono los excesos de espesor que superen el diez por ciento (10%) de los previstos en las secciones

tipo de los Planos.

El ligante hidrocarbonado y el filler empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en

caliente estan incluidos en los precios de mezclas bituminosas.

4.21.- TUBOS PARA ALBERGAR CABLEADO ELECTRICO O DE
TELECOMUNICACIONES.

La medicion y abono de las conducciones para albergar tanto el cableado eléctrico como de
telecomunicaciones, se medird por prisma de agrupacion de conducciones segun los cuadros de
precios correspondientes, incluyendo la excavacidn necesaria, cama de arena, rellenos de proteccion
de hormigon (si es necesario), sefializacién de advertencia y posterior relleno de zanjas, todo ello para

los distintos diametros y casos incluidos en el proyecto, totalmente terminados y con cable guia.

En concreto, se tienen las siguientes partidas de abono que incluyen todas las operaciones

necesarias contempladas en este pliego:
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- mde canalizacién de 6 tubos de PE corrugado diam 110 mm.
- mde canalizacion de 6 tubos PE corrugado diam 63 mm.
- mde canalizacidn de 2 tubos de PE corrugado diam 90 mm.

Se incluye en todos los precios las pérdidas de material correspondientes a recortes, el
encolado de los tubos, distanciadores necesarios, asi como los codos y elementos especiales para
curvado de los tubos en caso necesario, no siendo por tanto objeto de abono independiente en ningun

caso.

4.22.- ARQUETAS PARA ALBERGAR INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES.

La medicion y abono de las arquetas para albergar tanto el cableado eléctrico como de
telecomunicaciones, se medird por unidad realmente ejecutada segun los cuadros de precios

correspondientes.

En concreto, se tienen las siguientes partidas de abono que incluyen todas las operaciones

necesarias contempladas en este pliego:
- ud de arqueta de alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo y tapa de fundicién DN-400 ¢/ logo.
- ud de arqueta A-1 prefabricada con tapa de fundicion DN-400 modelo Endesa, c/ logo.
- ud de arqueta A-2 prefabricada con tapa de fundicién DN-400 modelo Endesa, c/ logo.

- ud de arqueta registrable prefabricada Tipo M homolog. Telefonica con tapa fundicién

DN-400 ¢/ logo.

- ud de arqueta registrable prefabricada Tipo H homolog. Telefénica con tapa fundicion

DN-400 ¢/ logo.

Se incluye en todos los materiales y trabajos necesarios para su gjecucién, completamente

terminada.
4.23.- BOCAS DE RIEGO.

La medicion y el abono de las bocas de riego se realizaran por la medicién y abono de la

unidad completa segin el cuadro de precios n° 1, completamente instalados y probados.

4.24.- HIDRANTES.

La medicién y el abono de los hidrantes se realizarin por la medicién y abono de la unidad

completa segun el cuadro de precios n° 1, completamente instalados y probados.
4.25.- TUBERIAS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCION DE AGUA.

La tuberia se medira por metro lineal (ml) de tuberia realmente colocada en obra, segin los
distintos materiales, didmetros y timbrajes. Las piezas especiales de la tuberia, tales como conos de
reduccion, juntas, ventosas, desagiies, valvulas y otras piezas especiales necesarias, se consideran
incluidas en los precios del ml de tuberia, salvo que figuren en los cuadros de precios unidades

especificas para su abono.

El abono se efectuara aplicando a estas mediciones los precios que se indican en el Cuadro de
Precios N° 1, los cuales se refieren a tuberia colocada, y acabada, después de haber sido sometida

satisfactoriamente a las pruebas.
4.26.- ARQUETAS DE ABASTECIMIENTO.

La medicion de las arquetas de abastecimiento se realizard por unidad realmente ejecutada,
contando todos los elementos que indican cada una de las partidas correspondientes, tales como

enlucido interior con mortero, solera de hormigdn, tapa y marco de fundicion.
4.27.- GESTION DE RESIDUOS.

La valoracion del coste para la gestion de los residuos generados en obra se incluye dentro del

presupuesto, en su anejo correspondiente, indicandose en cada residuo su parte proporcional.
4.28.- PARTIDAS A EJECUTAR DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.

Se consideran incluidos en los precios de las unidades, la conservaciéon y reposicion de

cualquier elemento deteriorado, por su uso o de forma intencional, durante el periodo de garantia.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PAGINA 39



% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Recinto Portuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
LIV R/ ! Tel. 434 958 601 207. Fax +34 958 601 234
Lk www apmotril.com
Divisién de Infraestructuras Puertos del Estado

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON
TANGER-MED.

5.- CARACTERISTICAS Y DISPOSICIONES ADICIONALES.

5.1.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion total de las obras comprendidas en el presente proyecto, de DOCE (12)

SEMANAS de trabajo continuo, contados desde la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo.
5.2.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia previsto para las obras contempladas en el presente Proyecto es de DOS

(2) afios, contado a partir de la fecha de la RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

5.3.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en su

Articulo 65, Exigencia de clasificacion, establece:

“1. Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo
valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, sera requisito indispensable que el

empresario se encuentre debidamente clasificado.”

Por lo tanto, en este proyecto no es exigible la clasificacion del contratista.

5.4.- REVISION DE PRECIOS.

Debido al plazo de ejecucién previsto para la realizacion de las obras no se estima necesaria la
revision de precios, conforme al art. 89 del RD Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puablico.

Motril, ABRIL de 2016,

El Autor del Proyecto

Jefe de Division de Infraestructuras V°B° Director de la APM

Francisco José Gonzalez-Méndez Herrera
Ingeniero de Caminos, CC. y PP.

Francisco Garcia Pérez
Ingeniero de Caminos, CC. y PP.
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01 m3 RELLENO DE ZAHORRA
Relleno con zahorra artificial. Incluyendo transporte, extendido, humectacion y compactacion
en capas de 20 ¢m. de espesor maximo, con un grado de compactacion del 100% del ensayo
Proctor Modificado. Incluye p.p. de gestion de residuos. Incluye relleno localizado en un ancho
de 1 metro en el intrados del muro, capas de 20 cm. Totalmente terminado.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.439,75 11,50 28.057,12

01.02 tn  M.B.C. AC 16 SURF 45/80-65 S OFITA (segiin UNE-EN 13108) o antigua S-12 (segin PG-3). DESGASTE ANGELES <25
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 SURF BAC S en capa de rodadura, con aridos con desgaste de los angeles <
25, betiin anticarburante BAC modificado con polimeros (resistente a hidrocarburos) y filler de aportacién, fabricada y
puesta en obra, incluyendo extendido en capa de 4 cm y compactacion, segin PG-3. Incluye Riego de adherencia
ECR-1y Riego de imprimacion EC-1. Incluye barrido previo para eliminacion de gravilla suelta en aparcamientos P4 y
P5. Incluidas todas las movilizaciones de equipo necesarias para la realizacion de los trabajos, al menos 2.

1.658,65 37,00 61.370,05

01.03 tn  M.B.C. AC 16 SURF 45/80-65 S OFITA (segiin UNE-EN 13108) o antigua S-12 (segtin PG-3). DESGASTE ANGELES <25 Y FRESADO 4CM

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 SURF BAC S en capa de rodadura, con aridos con
desgaste de los angeles < 25, betin anticarburante BAC modificado con polimeros (resistente a
hidrocarburos) y filler de aportacién, fabricada y puesta en obra, incluyendo extendido en capa
de 4 cm y compactacion, segin PG-3. Incluye fresado de 4 cm para mantener niveles de
aglomerado antiguo. Incluye Riego de adherencia ECR-1 y Riego de imprimacién EC-1.

148,96 40,00 5.958,40

01.04 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO M.B.C./F. Y ACERADO

Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C./F y acerado. de espesor variable, incluso corte previo, car-
ga, transporte a vertedero y gestion de residiuos, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

350,00 3,00 1.050,00

01.05 m2 PAVIMENTO ADOQUINADO Y BORDILLO DE HORMIGON BICAPA RECTO ROJO Y GRIS 20*10*8 CM.
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en color rojo y gris (segun detalles), de forma rectangular de
20x10x8cm., colocado sobre cama de arena caliza de machaqueo 2/6 mm, rasanteada, de 5 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme de hormigdn magro HM-20, incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor. Segin Manual Técnico para la correcta colocacion de los Euroadoquines MTCE-04. Incluye |a
colocacion de bordillo de hormigén bicapa, de 17 cm de base y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza. Se incluye la excavacién previa y el relleno posterior.

350,00 2541 8.893,50

01.06 m2 SOLERA DE HORMIGON 10 CM
Hormigdn magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometria gruesa, incluso
ejecucion y colocacion de lamina de plastico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado,
seglin PG-3. Incluye maltazo ¢ 8mm malla 15 cm, nivelacion y compactacion del terreno.

26,00 12,40 322,40

TOTAL CAPITULO 01 PAVIMENTACION ......couueivosiessieesisssssessssasssssssssmssssssesssssassssssssssasssssnsessassssssnosess

105.651,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APITULO 02 CONTROL DE Af
02.01 m  CANALIZACION PLUVIALES
Canalizacion para pluviales. Incluye excavacidn de zanja en cualquier tipo de terreno, segin detalles. Colocacion de
colector de pluviales enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 200
mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, con hormigdn de planta HM-20/P/20/1, con un espesor de 5
cm. bajo la generatriz del tubo y recubrimiento de 10 cm. por encima de la generatriz superior, en todo el ancho de la
zanja, ilvertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, con p.p. de medios auxiliares. Incluye rellenc de 20 cm de zahorra
compactada al 100 % del proctor modificado. Incluye p.p. de gestion de residuos. Incluye p.p. de los servicios
afectados que se encuentren en su ejecucion. Incluso agotamiento de aguas. Totalmente terminado
95,00 38,54 3.661,30
02.02 ml CANALETA DE HORMIGON. LINEA DE AGUA D=30 cm.
Canaleta de hormigon prefabricada para recogida de aguas de dimensiones 30x30x10,50cm.,
ifsolera 10 cm de hormigon HM-20 N/mm2. Incluye la excavacion en todo tipo de terrenos, incluso demolicion.
Retirada de material al vertedero. Incluye topografia para determinar las pendientes longitudinales
Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion. Totalmente terminado.
375,00 18,54 6.952,50
02.03 Ud POZO FILTRANTE @ 200 CM* 200 CM CON TAPA CIRCULAR @ 80 CM REJILLA D-400 Y FONDO DE GRAVA 50 CM.
Pozo filtrante circular de ¢ 200*150 cm. de hormigén armado HA-20/P/20 N/mm2, y paredes de 10 cm espesor. Para recogida de aguas
pluviales, sobre solera de grava filtrante de 50 cm. de espesor Recubierto con geotextit No Tejido de 150 grim2. Recibido con mortero de
cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, rejilla-de fundicion ductil : 80cm D400, totalmente instalado, segiin CTE/DB-HS 5.
Incluye la excavacion en todo tipo de terrenos, incluso demolicion. Retirada de material al vertedero. Incluye p.p. de los servicios
afectados que se encuentren en su ejecucion. Incluso agotamiento de aguas. Totalmente terminado.
2,00 1.475,00 2.950,00
02.04 Ud IMBORNAL 90*60*100 CM D-400.
Imbornal 90x60x100 cm. de hormigdn prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormigon HA-20/P/20
N/mm2 de 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, rejilla de fundicion
ductil D-400, segun planos. Totalmente instalado, segin CTE/DB-HS 5. Incluye la excavacion en todo tipo de terrenos,
incluso demolicion. Retirada de material al vertedero .Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su
ejecucion. Incluso agotamiento de aguas. Totalmente terminado.
2,00 170,00 340,00
02.05 Ml CANALETA DE HORMIGON CON REJILLA. LINEA DE IMBORNAL CORRIDO 30 cm. D-400

Canaleta de hormigon de 30x30 cm. de hormigon prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre so-

lera de hormigon HA-20/P/20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y

arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, rejilla de fundicion ductil D-400, totalmente instalado, segun

CTE/DB-HS 5. Se ejecutara segun detalles. Incluye la excavacion en todo tipo de terrenos, incluso demolicion.

Retirada de material al vertedero, p.p. gestion de residuos. Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion.
Totalmente terminado.. Pendiente del 1%.

74,00 97,22 7.194.28

TOTAL CAPITULO 02 CONTROL DE AGUAS PLUVIALES .......coiicmimimnssmmsssmmnsssssssssssmmsssssisssssssssssssass 21.098,08
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 0 "'_'5' D DE SERVICIOS
m  CANALIZACION SERVICIOSTIPOI

Canalizacion servicios Tipo I. Consiste en una zanja de 70 cm de ancho * 40 ¢m de alto. Contiene 4 tubos
corrugados ¢ 90 mm, 1 tubo de polietileno #* 110 mm para contraincendios y otro +* 63 mm para

abastecimiento. Tuberias de polietileno alta densidad. apta para uso alimentario, presion de trabajo de 16
atmosferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, cama de arena de 20 ¢m., rasanteo de la misma,
colocacidn de la tuberia, uniones electrosoldadas. Totalmente colocada. Incluye excavacion de zanja en
cualquier tipo de terreno, incluso demolician, y su posterior relleno, segln detalles. Colocacion de tuberias en
zanja, con separadores. Recubrimiento de arena de rio para los tubos de polietiteno y los 4 tubos corrugados,
en todo el ancho de la zanja, con p.p. de medios auxiliares. Los rellenos localizados en zanjas con arena fina
de rio en la zona que envuelve a los tubos (segun seccion tipo en planos), incluyendo cribado, extendido,
humectacion y compactacion en capas de 20'cm. de espesor maximo, con un grado de compactacion del
100% del ensayo Proctor Normal. Incluye p.p. de gestidn de residuos. Incluye p.p. de los servicios afectados
que se encuentren en su ejecucidn. Totalmente terminado

03.01

490,00 45,11 22.103,90

03.02 m  TUBO DE PE ¢ 110 MM HD 16 ATM. GRAPADO A MURO. CONTRAICENDIOS.

Tubo de polietileno para contraincendios de alta densidad 2 110 mm 16 atm. Uniones electrosoldadas.
Grapada a muro de P5. Consiste en llevar la tuberia pe ¢ 110 mm. grapada al muro desde el punto de
conexion hasta el punto de soterramiento en zanja. Incluye p.p. de piezas especiales. Totalmente colocada.
Incluye piezas especiales para que descienda desde el muro a la arqueta donde comienza el soterramiento.
Incluye p.p. de gestion de residuos. incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion.
Totalmente terminado

50,00 21,01 1.050,50

m  CANALIZACION SERVICIOS TIPO Il

Canalizacién servicios Tipo II. Consiste en una zanja de 30 cm de ancho * 55 cm de alto. Contiene 2 tubos
corrugados @ 90 mm. Totalmente colocada. Incluye excavacion de zanja en cualquier tipo de terreno, incluso
demolicién, y su posterior relleno con arena, segun detalles. Colocacion de tuberias en zanja, con separadores.

Inlcuye relleno de 20 cm de zahorra compactada al 100 % del proctor modificado. Incluye p.p. de gestion de
residuos. Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion. Totalmente terminado

03.03

6,00 16,35 98,10

m  CANALIZACION SERVICIOS TIPO Iil
Canalizacién servicios Tipo lIl. Consiste en una zanja de 50 cm de ancho * 40 cm de alto. Contiene 2 tubos corrugados 7 90
mm + 1 tubo corrugados # 63 mm, 1 tubo de polietileno * 90 mm para abastecimiento. Tuberias de polietileno alta

densidad. apta para uso alimentario, presién de trabajo de 16 atmédsferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, uniones electrosoldadas.
Totalmente colocada. Incluye excavacion de zanja en cualquier tipo de terreno, incluso demolicion, y su posterior relleno,
segln detalles. Colocacion de tuberias en zanja, con separadores. Recubrimiento de arena de rio para los tubos de
polietileno y los 4 tubos corrugados, en todo el ancho de la zanja, con p.p. de medios auxiliares. Los rellenos localizado en
zanjas con arena fina de rio en la zona que envuelve a los tubos (segln seccion tipo en planos), incluyendo cribado,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor maximo, con un grado de compactacion del 100%
del ensayo Proctor Normal. Incluye p.p. de gestion de residuos. Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren
en su ejecucion. Totalmente terminado.

03.04

23,00 2473 568,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.

CODIGO UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RESUMEN

CAPITULO 03 RED DE SERVICIOS
Ud ARQUETA 40*40*60 cm. PASO/DERIV. D-400

Arqueta 40*40*60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, ifexcavacion, solera de 10 cm de hormigén,
alzados de fabrica de ladrillo macizo Y: pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5
N y arena de rio, con acero y tapa cuadrada 40*40 cm. en fundicién tipo D-400. Incluye logotipo del Puerto de
Motril. Incluye excavacién y posterior relleno. Incluye parte proporcional de gestién de residuos. Incluye p.p. de
los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion. Totalmente terminada.

03.05

13,00 77,25 1.004,25

Ud CONEXION CON REDES EXISTENTES ABASTECIMIENTO
Conexiones a realizar con la red de abastecimiento pe 5> 90 mm del puerto, incluyendo tes, cono de reduccion

y valvulas de corte correspondientes, asi como parte proporcional de costes indirectos. Incluye instalacion,
transporte, montaje y conexionado. Se buscara el punto de conexion y se realizaran todos los trabajos
necesarios para realizar la conexién. Incluye todos los materiales necesarios. Incluso excavacion, demolicion y
relleno. Incluye arqueta de 40*40 cm en los puntos de conexion, tapa D-400 con logotipo del Puerto de Motril.
Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion. Totalmente terminado.

03.06

1,00 451,13 451,13

Ud CONEXION CON REDES EXISTENTES CONTRAINCENDIOS

Conexiones a realizar con la red de contraincendios pe ¢ 110 mm del puerto, incluyendo tes, cono de

reduccion y valvulas de corte correspondientes, asi como parte proporcional de costes indirectos. Incluye
instalacion, transporte, montaje y conexionado. Se buscara el punto de conexion y se realizaran todos los
trabajos necesarios para realizar la conexidn. Incluye todos los materiales necesarios. Incluso excavacion,
demolicion y relleno. Incluye arqueta de 40*40 cm en los puntos de conexion, tapa D-400 con logotipo del
Puerto de Motril. Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion. Totalmente
terminado.

03.07

1,00 451,13 451,13

Ud CONEXION CON REDES EXISTENTES ALUMBRADO

Conexiones a realizar con la red de alumbrado del puerto, incluyendo todos los materiales correspondientes
que sean necesarios, asi como parte proporcional de costes indirectos. Incluye instalacion, transporte, montaje
y conexionado. Se buscara el punto de conexion y se realizaran todos los trabajos necesarios para realizar la
conexion. Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion. Totalmente terminado.

03.08

2,00 250,57 501,14

Ud CONEXION CON REDES EXISTENTES ELECTRICIDAD
Conexiones a realizar con la red de electricidad del puerto, incluyendo todos los materiales correspondientes que sean
necesarios, ast como parte proporcional de costes indirectos. Incluye instalacion, transporte, montaje y conexionado. Se buscara

el punto de conexién y se realizaran todos los trabajos necesarios para realizar la conexion. Incluye Cuadro eléctrico segln se
explica en la memoria. Incluye p.p. de los servicios afectados que se encuentren en su ejecucion. Totalmente terminado.

03.09

1,00 300,00 300,00

03.10 Ud BOCAS DE RIEGO

Suministro e instalacion de boca de riego tipo Belgicast o similar para tuberia PE/AD de 63 mm de diametro,
con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de didmetro. Incluso excavacion, demolicion y relleno.
Incluye todos los trabajos y todos los materiales necesarios para dejarlo en uso. Totalmente terminado.

7,00 177,60 1.243,20

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.
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03.11 Ud BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 MM 20 M MARCO INOX, MONOLITO Y CONEXION A LA RED
Boca de incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada segin UNE-EN-671.1 para su instalacion final en
obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diametro con 20 metros de longitud, racorada, con valvula de asiento en
laton con racor BCN de 45 mm, manémetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm,
devanadera para manguera y armario metalico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con
marco en acero inoxidable AlSI-316 de alta calidad, para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario:
45 alto * 13 profundo * 60 ancho en cm. Entrada de tuberia por abajo a la izquierda del armario (incluye pre-taladros en
el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilacion). Manguera homologada. Incluye adhesivo
para cristal “Rompase en caso de incendio” y adhesivo para pared “Simbolo de BIE". Equipo de colocacion horizontal. Se
incluye la construccion de un monalito de 80 cm de ancho * 190 cm de alto con paredes de ladrillo hueco doble
enfoscado y pintado de blanco. El monolito se construira segiin detalles en ptanos. Incluye contador, valvula de corte y
todos los elementos incluidos en planos. Puerta metalica para albergar contador de agua. Conexiones a realizar con la
red de contraincendios del puerto ¢ 110 mm, incluyendo todos los materiales correspondientes que sean necesarios, asi
como parte proporcional de costes indirectos. Incluye instalacion, transporte, montaje y conexionado. Se buscara el
punto de conexion y se realizaran todos los trabajos necesarios para realizar la conexién. Incluye contador de agua
segln se explica en la memoria. Totalmente terminado.

9,00 680,28 6.122,52

03.12 Ud VALVULA COMPUERTA A. ELAST. 80 C/VOLANTE
Valvula de compuerta para tuberia de polietileno de 63 mm. y 110 mm., provista de cuadradillo de maniobra de 30x30,
modelo BV-05-34 de BELGICAST o similar, PN 25, DN = 50 mm., colocada en arqueta de registro de 30x30 cm. de
medidas interfores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M
5 segiin UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2., enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundicion dctil D-400, i/ excavacion y relleno perimetral posterior, dado de
anclaje y accesorios, colocada y probada. Se incluye lo descrito en esta partida, Totalmente terminada.

8,00 70,58 564,64

03.13 Ud PRUEBA DE PRESION

Prueba de presion a 16 atm de las tuberias de polietileno instaladas de #* 90mm. y 110 mm. para comprobar
su correcto funcionamiento. Totalmente terminado.

1,00 200,67 200,67

TOTAL CAPITULO 03 RED DE SERVICIOS.........ooovverecssrsssmmsssissasssssssessssssssssssssssssssesssssmsssssssssessssssessions

34.659,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.

cODIGO UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RESUMEN

04.01 Ud LUMINARIA PROYECTOR NAVIA G-200 W. CON SOBRETENSIONES.

Suministro e instalacion de luminaria Proyector Navia G-200 w. con sobretensiones, tipo LED (segln las caracteristicas exigidas en
este proyecto). Incluye los herrajes necesarios para instalarlo en el baculo, adaptaciones, soportes y demas elementos necesaria
para dejarla apta para su uso. Incluye también toda la documentacion requerida al respecto por la APM, con una garantia de
reparacion y reposicion de 5 aiios. Totalmente terminado, cumpliendo la legislacién vigente al respecto. Incluye parte proporcional
de gestién de residuos.

10,00 270,00 2.700,00

04,02 Ud COLUMNA TRONCOCONICA DE 12 M.

Columna troncoconica de 12 m. de altura tipo europeo, de chapa de acero al carbono S 235 JR segin UNE EN 10025:1994,
galvanizado por inmersion en caliente segin UNE EN 150 1461:2009 de alta calidad y pintada con esmalte acrilico especial para
ambiente marino agresivo en color a elegir por la DF, hormigonada segin UNE-EN 40-5:2003, provista de caja de conexion y
proteccion, conductores interiores para 0,6/1 kV, pica de tierra, dado de cimentacion de 1,20%1,20*1,50 m realizado con hormigon
HA-30/P/20/1lla y armadura correspondiente y pernos de anclaje de 24 mm de diametro y 1 metro de longitud. Totalmente montado
y conexionado. Incluye herrajes y piezas de adaptacion a los proyectores Navia G-200w. Incluye la instalacién completa de las
luminarias. Incluso calculos justificativos para los esfuerzos a los que se veran sometidos dichos elementos. Incluye parte
proporcional de gestion de residuos. Totalmente terminada.

3,00 732,51 2.197,53

04.03 MI LINEA ALUMBRADO 4 (1*6) mm2 Cobre EN CANALIZACION EXISTENTE

Linea de alimentacion para alumbrado piblico formada por conductores de cobre 4 (1*6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso
cable para red equipotencial tipo VV-750, en canalizacion existente. Instalada, transporte, montaje y conexionado. Totalmente terminada.

147,00 4,05 595,35
04.04 Ud CUADRO DE ALUMBRADO
Cuadro de alumbrado con marcado CE y cumplimiento del Reglamento de Baja Tension. Se instalara, por farola, un cuadro eléctrico de
intemperie que albergara en su interior, como minimo, un diferencial general, un térmico general y un interruptor térmico por luminaria.
Totalmente terminado.

3,00 52,00 156,00

04.05 Ml CABLEADO RZ1-K 0,6/1 kV 32,5 mm2 Cobre Alimentacion de proyectores

Linea de alimentacion para proyectores formada por cable RZ1-K 0,6/1 kV 3*2,5 mm2 de cobre. Incluye todos los elementos necesarios para dejar
en uso los proyectores. Totalmente terminada.

90,00 1,06 94,50

TOTAL CAPITULO 04 ALUMBRADO ......ccrrirersssssssssssssssisssssssssssssssssssssssesssissssssssssssessssssssnassmssessssises 5.743,38

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.

€ODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01

05.02

mi CERRAMIENTO TiPO |

Cerramiento Tipo |. Capa de hormigon de limpieza HM-15/P/20/1a, de 10 cm de espesor minimo incluso p.p. de alisado de la
superficie. Hormigén armado HA-30/B/20/I1la+Qb en zapatas, encepados y alzados, suministrado y puesta en cbra, vertido
con bomba, armadura B-500 S segun detalle de armado en planos; incluso encofrados, esperas, ferrallado, separadores,
vibrado y curado. Incluye chapa de acero de 100*100*8 mm empotrada en el muro colocada cada 2,77 m; incluso p.p. de
berenjeno en las esquinas superiores y en las juntas constructivas o de dilatacion. Cerramiento de malla galvanizada
150*50*5 mm con postes de perfiles tubulares cuadrados galvanizados de 60*40*1,5 mm cada 2,77 m. Con acabado
plastificado en poliéster de polipropileno negro indegradable en postes y p.p. en ayudas de albafiileria. Ejecutado segin
instruccion EHE y CTE DB SE-C. Incluye la excavacién e incluso demolicion necesaria para la construccion del muro. Incluye
p.p. de gestion de residuos. Se ejecutara segin planos. Incluye el relieno localizado en el intradds para conformacion de firme
en el interior del aparcamiento, capas de 20 cm en un ancho de 1 metro. Medida longitud tedrica ejecutada. Totalmente
terminada.

92,00 169,75 15.617,00

ml CERRAMIENTO TIPO Ii

Cerramiento Tipo Il. Capa de hormigén de limpieza HM-15/P/20/1l1a, de 10 cm de espesor minimo incluso p.p. de alisado de la
superficie. Hormigon armado HA-30/B/20/111a+Qb en zapatas, encepados y alzados, suministrado y puesta en obra, vertido
con bomba, armadura B-500 S, segin detalles de armado en planos; incluso encofrados, esperas, ferrallado, separadores,
vibrado y curado. Incluye chapa de acero de 100*100*8 mm empotrada en el muro colocada cada 2,77 m; incluso p.p. de
berenjeno en las esquinas superiores y en las juntas constructivas o de dilatacion. Cerramiento de malla galvanizada
150*50"5 mm con postes de perfiles tubulares cuadrados galvanizados de 60*40*1,5 mm cada 2,77 m. Con acabado
plastificado en poliéster de polipropileno negro indegradable en postes y p.p. en ayudas de albaiileria. Ejecutado segun
instruccién EHE y CTE DB SE-C. Incluye la excavacion e incluso demolicion necesaria para la construccion del muro. Incluye
p.p. de gestion de residuos. Se ejecutara segun planos. Incluye el relleno localizado en el intradds para conformacion de firme
en el interior del aparcamiento, capas de 20 ¢cm en un ancho de 1 metro. Medida longitud tedrica ejecutada. Totalmente
terminada.

39,00 220,00 8.580,00

TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTO ..vvvvvvvvvsressssssssesssessssssssssssssssssssiesssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssses

24.197,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.

coDIGO

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

RESUMEN

CAPITULO 06 BALIZAMIENTO Y SENALIZACTION
ml  MARCA VIAL CONT/DISCON. DOS COMPONENTES 10 CM
Marca vial reflexiva contiuna o discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura dos

componentes con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una
dotacion de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje y barrido. Totalmente terminado.

IMPORTE

, 1.890,00 0,78 1.474,20
m2 PINTURA DOS COMPONENTES SIMBOLOS Y CEBREADOS
Pintura reflexiva blanca dos componentes, en simbolos, flechas y cebreados, con una dotacion de
720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr./m2, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Totalmente terminado.
124,80 6,18 771,26
ml  BARANDILLA PROTECCION C/CARTEL LOGO PUERTO
Barandilla de seguridad en viales formada por tubo de acero galvanizado en caliente segun norma EN
ISO 1461, de 60 mm. de diametro interior anclada al suelo con pasador de varilla de acero corrugado en
su base y dado de cimentacion. Medida la unidad totalmente ejecutada. Totalmente terminado.
25,00 70,71 1.767,75
Ud AIMPE SENALIZACION VERTICAL.
Suministro e instalacion de sefal vertical de aluminio con letras blancas y fondo azul. Texto de
*Aparcamiento P7" Se colocaran en el lugar designado por la D.F.
3,00 50,00 150,00
ml BARRERA SEMIRRIGIDA DE SEGURIDAD TIPO BMSNC2-120a.
Suministro e instalacion de barrera metélica doble altura. Barrera de seguridad especificamente disefiada para
instalacion en margenes de carreteras, compuesta por una valla de perfil doble onda y postes verticales dispuestos cada
1,20 metros. Fabricada a partir de chapa de acero laminado en caliente, del tipo y grado S235JR seg(in norma Europea
UNE-EN 10025 y galvanizado en caliente por inmersidn segun la norma UNE-EN 1SO 1461. Incluye todos los materiales
tuercas, arandelas, tornillos, etc. La parte alta de la primera doble onda estara a 70 cm del pavimento terminado. Incluye
la perforacion e hinca en todo tipo de terrenos. P.p. de gestion de residuos y servicios afectados. Incluye p.p.
abatimientos. Totalmente terminado.
108,00 49,00 5.292,00
PA TRABAJOS VARIOS
PA ajustificar, en [a gjecucion del proyecto que pudieran surgir debido a interferencias no identificadas en proyecto que
pudieran encontrarse durante la normal ejecucion de los trabajos previstos. O trabajos que se decidieran ejecutar por la
D.F.
1,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL CAPITULO 06 BALIZAMIENTO Y SENALIZACION ......coecniiniivmmmaimsssississsssssssissssmsssssssssasssssssnss 11.955,21

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01 Ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida presupuestaria para el plan de seguridad y salud, con el objeto de dar cumplimiento legal
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas

de Seguridad y Salud en las obras de construccion. El plan de Seguridad y Salud deberéa ser
aprobado por la APM previo informe favorable del coordinador de seguridad y salud designado

para |la misma.
1,00 500,00 500,00
07.02 Ud SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Partida presupuestaria para la aplicacion de las medidas de seguridad y salud, tanto personal como
colectiva, durante la normal ejecucion de los trabajos previstos. Se incluye todas las medidas,
personales y materiales para cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad en los trabajos previstos
en este proyecto.
1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.....ccoiimmimmmmsmmmmmsssssmmsrssmsssarsssssassisnssssssssssmsssasssssassssasssaresess 2,500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDENADO POR CAPITULOS. EUROS.
01 PAVIMENTACION 105.651,47 €
02 CONTROL DE AGUAS PLUVIALES 21.098,08 €
03 RED DE SERVICIOS 34.659,97 €
04 ALUMBRADO 574338 €
05 CERRAMIENTO 24.197,00€
06 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 11.955,21 €
07 SEGURIDAD Y SALUD 2.500,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 206.805,11 €
13 % GASTOS GENERALES 26.754,66 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 12.348,31 €
TOTAL PRESUPUESTO ANTES DE IMPUESTOS 244.908,08 €
21 % IVA 51.430,70 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 296.338,78 €

Asciende el presupuesto base de licitacion, Iva incluido, a la cantidad indicada de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y

OCHO euros con SETENTA y OCHO céntimos (296.338,78 €).

Jefe de Division de Infraestructuras
de la Autoridad Portuaria g_t_e Motril,
,-'/—f i

Francisco Garcia Pérez
Ingeniero de Caminos, CC. y PP,

Motril, Abril de 2.016,

El Director de la Autoridad Portuaria de Motril,

Francisco José Gonzalez-Méndez Herrera
Ingeniero de Caminos, CC. y PP.

PROYECTO DE ADECUACION DE SUPERFICIE P7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR} PARA PREEMBARQUE LINEA REGULAR CON TANGER-MED.



